

Kasseler Stadtverwaltung
 DING 17. OKT. 2008

①

-VI/-65-
 Dezernat/Amt

Kassel, 10.10.2008
 Sachbearbeiter: Schoop
 Telefon: 6054

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 114 g Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 114 g Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2008 ✓	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	65001 Investitionen	
Sachkonto	053100001, Zugänge Schulgebäude ✓	
Kostenstelle	65000101, Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau ✓	
Investitions-Nr.	6500415100, Walter-Hecker-Schule (Werkstattgebäude) ✓	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen, + HAR)		1.150.000,00 € 1.138.972,26
Davon bereits verplant		1.150.000,00 € 1.138.972,26
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		150.000,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	65001 Investitionen	
Sachkonto	0531000001, Zugänge Schulgebäude ✓	150.000,00 € ✓
Kostenstelle	650 00 101, Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau ✓	
Investitions-Nr.	6500280100, Schule Eichwäldchen, Erweiterung ✓	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		150.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen!

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Der Erweiterungsbau der Walter-Hecker-Schule wird mit dem ersten Teilabschnitt mit der Maurer- und der Holzbauwerkstatt realisiert. Der zweite Teilabschnitt mit Lackierwerkstatt und Treppenhaus wird mit den, im Investitionsprogramm in die Zukunft geschobenen, Geldern realisiert.

Gegenüber der bisherigen Planung und Kostenschätzung entstehen unvorhersehbare Mehrkosten für:

- Anpassung der Haustechnik an die über der Rückstauenebene liegende Oberkante,
- erhöhte Aufwendungen für gebäudetechnische Schnittstelle zum späteren Bauabschnitt,
- Geländeabfangung für beide Bauabschnitte,
- Anpassung der Nebenkosten und
- erwartete Preissteigerungen bei Stahl.

Um den Projektablauf nicht zu gefährden wird um überplanmäßige Bereitstellung von 150.000,00 € gebeten.

2. des Deckungsvorschlages

Deckung in gleicher Höhe ist aus Wenigerausgaben des Neubauprojektes Erweiterung der Schule Eichwäldchen gewährleistet. Im Rahmen der Anmeldungen zum Haushalt 2009 wird statt des bisher im Investitionsprogramm enthaltenen konventionellen Ersatzbaus ein Pavillon in elementierter Bauweise und reduziertem Raumprogramm veranschlagt. Der in 2008 vorgesehene Teilansatz für Planung und Baubeginn wird nicht mehr in voller Höhe benötigt. 150.000,00 € können zur Deckung der Walter-Hecker-Schule heran gezogen werden.

.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung -40-

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift