

1

Kernstadt Kassel  
25. AUG. 2010

-VI- / -65-  
Dezernat/Amt

Kassel, 17.08.2010  
Sachbearbeiter/in: Frau Schubert  
Telefon: 60 65

**Antrag auf Bewilligung einer außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung**

gem. § 114 g Abs. 1 HGO     gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 114 g Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2010		
Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Investitionen		
Sachkonto	053 100 001 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		
Kostenstelle	650 00 101 Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau		
Investitions-Nr.	650 0820 100 Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (OBR 13)		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)	HAR	334.276,74 €	
Davon bereits verplant		334.276,74 €	
<b>Beantragte außerplanmäßige Mittel *</b>		<b>40.000,00 €</b>	

**Deckung**

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung Investitionen		
Sachkonto	053 100 001 Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	40.000,00 €	
Kostenstelle	650 00 201 Gebäudeneubau, Gebäudesanierung, Gebäudeunterhaltung		
Investitions-Nr.	650 0816 200 Kita Brückenhof 2, Baul. Verbesserungen		
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
Teil-HH.(Nr./Bez.)			
Sachkonto			
Kostenstelle			
Investitions-Nr.			
<b>Deckungsmittel insgesamt *</b>		<b>40.000,00 €</b>	

\* Beträge müssen übereinstimmen !

## Eingehende Begründung

### 1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Aufgrund verschiedener Umstände werden im Projekt Mehrkosten in Höhe von etwa 40.000,00 € entstehen. Während der Gründungsarbeiten wurden erhebliche Mengen an Trümmerschutt vorgefunden. Durch diese schlechten Bodenverhältnisse konnte der Erweiterungsbau nicht wie geplant auf Streifenfundamente, sondern musste auf einer massiven Stahlbetonbodenplatte gegründet werden. Da das Gebäude in einem sogenannten sozialen Brennpunkt errichtet wird, wurde im Hinblick auf die künftig anfallenden Unterhaltungskosten (Vandalismusschäden) die Ausführung der Fassadenaußenhaut nachträglich abgeändert. Anstatt des zuerst vorgesehenen Wärmedämmverbundsystemputzes erhalten die Außenwände jetzt eine robuste, widerstandsfähige Holzverschalung.

### 2. des Deckungsvorschlages

Bei der Fassadensanierung an der Kita Brückenhof 2 wird es aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse zu Einsparungen kommen. Die freien Mittel werden zur Deckung der Mehrkosten bei der Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus angeboten.

.....  
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Anzeichnung des Dezenten/der Dezentin)

.....  
Mitzeichnung beteiligter Ämter

### Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.  
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....  
Datum/Unterschrift