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Anfrage zur direkten Uberweisung in den Ausschuss fiir Stadtentwicklung, Mobilitst und Verkehr
Kreuzungsumbau Wehlheiden

Vorlage-Nr. 101.17.1959
Fragesteller: Stadtverordneter Hainz Gunter Drubel, FDP-Fraktion

Wir fragen den Magistrat:

1, Wann beglnnt‘der Umbau der Kreuzung Ludwig-Mond-StraBe / Schonfelder Strafe /
Sternbergstrae / Heinrich-Heine-StraBe?

2. Welche Bauzeit wird insgesamt bentitigt?
a) Welche Griinde liegen vor, wenn die Bauzeit fir diese nicht sehr aufwendigen MaBnahmen,
wie in der Presse berichtet, ca. 1 Jahr betrégt?
b) Besteht die Moglichkeit, die Bauzeit zu verklrzen, um die Verkehrsbehinderungen zeitlich
maglichst kurz zu halten?
- Wenn ja, auf welche Dauer?
- Wenn nein, warum nicht?

3. Welche UmbaumaBnahmen sind im Einzelnen in welchen zeltlichen Abschnitten vorgesehen?

4 Wird in der Bauzeit insgesamt oder teilweise eine Komplettsperrung vorgenommen werden?
a) Wenn ja, wann?

5. Welche Umieitungsempfehlungen gibt der Magistrat fOr die Bauzeit?
a)  Wie wird for die Zeit der Wehlheider Kirmes verfahren?

Stellungnahme:

Zu l:

Der Umbau der Kreuzung beginnt mit den vorbereitenden Arbeiten der Versorgungstrﬂger
voraussichtlich, in Abh#ngigkeit der Witterungsverhiltnisse, Mitte bis Ende Marz 2016.

u2:

Die geplante Bauzeit betrdgt ca. 15 Monate. Diese MaBnahme ist aufgrund der engen innerstadtischen

Ortlichkeit und der geplanten komplexen Leitungsveriegearbeiten eine sehr aufwendige Malnahme.

Eine Verkirzung der Bauzeit ist deshalb nicht mdglich. Die BaumaRnahme soll rechtzeitig vor Beginn der
-documenta beendet sein.
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Zu3:

Es werden durch die Stédtische Werke Netz + Service GmbH und die Energie und Wirme GmbH
umfangreiche Leitungsverlegearbeiten (Gas, Wasser, Strom, Beleuchtung und Fernwirme) durchgefiihrt.
Im unmittelbaren Kreuzungsbereich ..Ludwig~Mond-StraBe/Stcr'hbergstnBe./ Heinrich-Heine-Stralte/
Schinfelder Strafe” wird eine neue Lichtsignalanlage errichtet. In diesem Zusammenhang werden
Anpassungsarbeiten (Signaltechnisch und Tiefbau) an der bestehenden Lichtsignalanlage JKohlenstraBie/
Schinfelder StraBe / Tischbeinstrale” { Wehlheider Kreuz") erforderlich, Die StraBenbauarbeiten
erstrecken sich zwischen der Einmiindung ,Zwehrener Weg" und der Kreuzung ,Schanfelder Strale /
paul-Nagel-Strae / Wehlheider StraBle”.

Zu & )

Eine Volisperrung der Ludwig- Mand-StraRe / Schinfelder StraBe ist in der Bauzeit nicht vorgesehen.
Die Bauarbeiten sollen unter halbseitiger Sperrung (voraussichtlich wird der stadteinwdrtige Verkehr
herausgenommen) erfolgen, surzeit wird die genaue Verkehrsfiihrung erarbeitet.

Zub;

Es wird dem Ubersrtlichen Verkehr empfohlen, die Baustelle groRraumig zu umfahren, Der
Anliegerverkehr ist mit Einschrankung maglich. Rechtzeitig vor Beginn der MaBnahme wird liber die
Verkehrseinschrinkung durch die Presse informiert. Die Wehlheider Kirmes kann stattfinden, leichtere
Einschrénkungen sind méglich und werden zurzeit gepriift und abgestimmt.
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Uwe Bischoff
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