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Container Zutrittskontrolle

1 Sanitärcontainer 1 (20')

Trafo

LV

KB

L

LM

S

Drehkreuz

Kabelbrücke,
Durchfahrtshöhe und -breite variabel

Lichtverteiler

HauptverteilerHV

Verteiler ContainerCA

Lichtmast

Baustellenbeleuchtung (Langfeldleuchte),
je 2 Zaunfelder (B 7,50 m)

Baustrahler

ZEICHENERKLÄRUNG

CONTAINER

STROMVERSORGUNG

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Baustromleitung

Bauzaun fest (Holz)

Bauzaun offen (B 3,50 m x H 2,00 m)

Leitbake

ABBRUCHSPHASEN

zu den Schemas: die Teilabbruchsphasen 0 (Vorbereitung, Einrichtung)
und 8 (Baufläche frei von Beständen) am Anfang und am Ende der
Abbruchszeit sind nicht dargestellt.

Abbruch

Verfüllung

Kanalarbeiten

öffentl. Erschließung

Verbau (Bohrpfahlwand)

Bauzaun fest

Bauzaun offen

Entkernung, Schadstoffentfernung vor
Abbruch

2
Abbruch BT 2, danach Trägerbohlwand Nord,
Verfüllungen Rampen- und Stichstraßenbereich,
Bohrpfahlwand Friedenshof, Ankerlagen und Teilaushub 1 und 2
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Leitbake

Fußgängerumleitung mit Schrankenzaun

L

S

Baustellenbeleuchtung (Langfeldleuchte),
je 2 Zaunfelder (B 7,50 m)

Baustrahler

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Baustromleitung

Bauzaun fest (Holz)

Bauzaun offen (B 3,50 m x H 2,00 m)

Leitbake

T
ZK

Container Erdbauphane:

3 Bürocontainer (20')
2 Tagesunterkunftcontainer (20')
1 Zutrittskontrolle (10')
3 Treppencontainer

Container Zutrittskontrolle

3 Sanitärcontainer (20')

Trafo

LV

KB

LM

Drehkreuz

Kabelbrücke,
Durchfahrtshöhe und -breite variabel

Lichtverteiler

HauptverteilerHV

Verteiler ContainerCA

Lichtmast

CONTAINER

STROMVERSORGUNG

Treppenturm

Transportbühne (parallel zur Fassade)

S
C

TB

WERKSTOFFHOF

Ho Wechselcontainer 10 m³,
während der Rohbauphase:

1 Holz
1 Bauschutt
1 Baumisch

während der Ausbauphase:

1 Holz
1 Folie
1 Papier
1 Dämmung
1 Bauschutt
1 Baumisch

während der Rohbauphase:

4 Magazincontainer (20')
2 Bürocontainer (20')
7 Tagesunterkunftcontainer (20')
1 Zutrittskontrolle (10')

ZEICHENERKLÄRUNG

BAUWASSER

Ringleitung

Zapfstelle (aus Hydrant)

Toilettenkabine

VERKEHRSFÜHRUNG

EHS
Brunnenstraße 27a,

essen@ehs-ingenieure.de

beratende Ingenieure für Bauwesen NRW GmbH

Tel.:+49(0)201 478966-0
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Baustellenbeleuchtung (Langfeldleuchte),
je 2 Zaunfelder (B 7,50 m)

Baustrahler

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Baustromleitung

Bauzaun fest (Holz)

Bauzaun offen (B 3,50 m x H 2,00 m)

T
ZK

Container,
während der Rohbauphase:

4 Magazincontainer (20')
2 Bürocontainer (20')
7 Tagesunterkunftcontainer (20')
1 Zutrittskontrolle (10')

Container Zutrittskontrolle

Sanitärcontainer

Trafo
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Drehkreuz

Kabelbrücke,
Durchfahrtshöhe und -breite variabel
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HauptverteilerHV
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Transportbühne (parallel zur Fassade)
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Wechselcontainer 10 m³,
während der Rohbauphase:

1 Holz
1 Bauschutt
1 Baumisch

während der Ausbauphase:

1 Holz
1 Folie
1 Papier
1 Dämmung
1 Bauschutt
1 Baumisch

während der Ausbauphase:

4 Magazincontainer (20')
2 Bürocontainer (20')
3 Sanitärcontainer (20')
1 Erste-Hilfe-Container, ab 50 MA (20')
1 Zutrittskontrolle (10')
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Fußgängerumleitung mit Schrankenzaun
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EHS
Brunnenstraße 27a,

essen@ehs-ingenieure.de

beratende Ingenieure für Bauwesen NRW GmbH

Tel.:+49(0)201 478966-0
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Tragschicht (14 cm)

Deckschicht (4 cm)
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Bei Bedarf z.b. Feuerwehreinsatz Leitbaken verschieben
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