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Neugestaltung des Briider-Grimm-Platzes (Nationale Projekte des Stadtebaus)
Beschluss zur Entwurfsplanung

Begriindung der Vorlage

Die Stadt Kassel hatte sich auf der Grundlage des Stadtverordnetenbeschlusses vom
26.11.2018 mit der Neugestaltung des Briider-Grimm-Platzes um die Aufnahme in das Bun-
desprogramm ,Nationale Projekte des Stadtebaus“ beworben.

Am 05.04.2019 teilte der Bundesminister des Inneren mit, dass das Projekt vorbehaltlich der
erfolgreichen Erarbeitung eines Zuwendungsantrags in die Forderung 2018/2019 mit einer
Fordermittelzusage von 6,5 Mio. € bei einem veranschlagten Gesamtvolumen von ca.

9,75 Mio. € aufgenommen werden soll. Der kommunale Anteil der Eigenmittel zu dieser
Summe betrdgt 30 % der bewilligten Summe, also rund 3,25 Mio. €.

Mit Beschluss vom 23.09.2019 haben die Stadtverordneten dem Zuwendungsantrag und der
Bereitstellung der finanziellen Mittel zugestimmt.

Zum Hintergrund

Der Briider-Grimm-Platz bildet seit seiner Entstehung das Gelenk zwischen der Konigsstralle
als Hauptachse der Innenstadt und der Wilhelmshdher Allee, der Sicht- und Verbindungs-
achse zum UNESCO-Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshohe und vermittelt dariiber hinaus
zwischen den musealen Einrichtungen von nationalem und internationalem Rang. Dem Platz
kommt damit eine Bedeutung zu, die er infolge vielfiltiger Uberformungen, vor allem durch
verkehrsinfrastrukturelle Schwerpunktsetzungen, in seiner heutigen Gestalt nicht erfiillen
kann. Dies gilt im Ubrigen auch fiir die touristische Bedeutung im Hinblick auf die Marke
,Briider-Grimm* und in Verbindung mit der Deutschen Marchenstralle.

Auf der Grundlage der Ziele der Kasseler Charta fiir Baukultur beabsichtigt die Stadt Kassel
daher, den Briider-Grimm-Platz grundhaft neu zu gestalten und als baukulturelles Referenz-
projekt im stadtebaulichen Kontext zu verankern.

Das Forderprojekt mit einer GroRe von ca. 1,5 ha umfasst sowohl den Platz selbst als auch,
entsprechend seiner doppelten Gelenkfunktion, Teile der Strallenrdume, die den Platz mit
seiner Umgebung verbinden. Hierzu zdhlen die Einmiindungsbereiche der Oberen Konigs-
stralle, der FriedrichsstraRe (in beide Richtungen), der WeinbergstraBe und der Wilhelmshd-
her Allee im Bereich der Torhauser. Die Griinflache vor der Murhardschen Bibliothek bzw.
Ostlich des Landesmuseums ist ebenfalls Teil der MaBnahme, um Aussagen iiber eine ada-
quate Gestaltung, eine bessere Einbindung des musealen Gebaudes in den Gesamtkontext
und eine Definition und Ausgestaltung der Platzkante an dieser Stelle zu erhalten.




Wettbewerb und Vergabeverfahren

Dem von Zuwendungsgeberseite im Programm verankerten hohen gestalterischen Anspruch
als ,Premium-Projekt ist die Stadt mit der Durchfiihrung eines freiraumplanerischen Reali-
sierungswettbewerbes nachgekommen, der in zwei Phasen organisiert war. Ein zu diesem
Zweck zusammengefiihrter Beirat - zusammengesetzt aus privaten und institutionellen An-
lieger*innen des direkten und des weiteren Umfeldes (u.a. Museumslandschaft Hessen Kassel,
Vertreter*innen der Murhardschen Bibliothek, der GRIMMWELT, des Elisabeth-Krankenhau-
ses), Schiilervertretungen der in der Nahe gelegenen Gymnasien, Vertreter*innen des Innen-
stadthandels, aus Fachberatungen zu den in der Wettbewerbsaufgabe vereinten Disziplinen
(Stadtebau / Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Denkmalschutz, Verkehrsplanung, Natur
und Umwelt, Tourismus), aus den stadtentwicklungspolitischen Sprecher*innen der Rathaus-
fraktionen sowie aus Vertreter*innen der stadtischen Verwaltung - hat das Verfahren schon
bei der Formulierung der Aufgabenstellung (Auslobung) begleitet.

Im Juli 2020 wahlte die Wettbewerbsjury in ihrer ersten Sitzung aus den 16 eingereichten
Arbeiten der aus Freiraumplaner*innen und Verkehrsplaner*innen zusammengesetzten Pla-
nungsteams sieben Arbeiten fiir die zweite vertiefende Wettbewerbsphase aus

Nach pandemiebedingter Verzégerung hat das Preisgericht mit der Vorsitzenden Prof. Christl
Drey in seiner zweiten Sitzung am 27.10.2020 zwei 1. Preise und einen 2. Preis vergeben.

Die Zuschlagsentscheidung fiir die Vergabe der Planungsleistungen wurde durch ein sich an-
schlieBendes Vergabeverfahren herbeigefiihrt. Die Wettbewerbsbeitrage gingen aufgrund der
im Verfahren definierten Zuschlagskriterien hier entsprechend der Pramierung mit 60% in die
Bewertung ein, jeweils 20% Gewicht hatten das Kriterium ,Preis (Honorar)‘ und das Kriterium
,Stellungnahme zu den Anmerkungen des Preisgerichts/Konkretisierung‘. Das Biiro faktor-
griin, dessen Wettbewerbsbeitrag mit dem 2. Preis ausgezeichnet wurde, verzichtete auf eine
Teilnahme am weiteren Vergabeverfahren.

Im Vergabeverfahren konnte sich das Biiro ClubL94 aus Kdln in Arbeitsgemeinschaft mit R6-
ver Ingenieursgesellschaft fiir den verkehrsplanerischen Teil deutlich durchsetzen. Bei anna-
hernd gleicher Punktzahl fiir das Kriterium ,Preis (Honorar)* ist - wiederum unter Einbezie-
hung des Preisgerichts (Prof. Drey fiir Stadtebau/Freiraumplanung und Prof. Topp fiir die
Verkehrsplanung) - die Entscheidung zwischen den beiden Erstplatzierten durch die eindeu-
tige und iibereinstimmende Bewertung der Uberarbeitung und die Auseinandersetzung mit
den Hinweisen des Preisgerichts gefallen.

Werkvertrag

Die weitere Bearbeitung erforderte den Abschluss eines Werkvertrages fiir die freiraumpla-
nerischen und der verkehrsplanerischen Leistungen (Leistungsphasen 2 bis 9 gemal3 88 38 ff
HOAI bzw. &8 45 ff HOAI) - der Beschluss des Magistrats hierzu wurde am 26.04.2021 ge-
fasst. Federfiihrend und damit Auftragnehmer ist hierbei das Planungsbiiro ClubL94, das fiir
die Freiraumplanung verantwortlich zeichnet.

Die vertraglichen Regelungen sehen eine stufenweise Beauftragung vor. Auf der Grundlage
des politischen Beschlusses wurden in der Bearbeitungsstufe 1 zunachst jeweils die Leis-
tungsphasen 2 - 3 (Vorplanung bis Entwurfsplanung) beauftragt.

Planungsteam

Das Planungsteam wird auf Verwaltungsseite von einer Projektgruppe geleitet, in der neben
dem federfiihrenden Amt Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz auch das StralRen-
verkehrs- und Tiefbauamt und das Umwelt- und Gartenamt dauerhaft vertreten sind. Wei-
tere stiadtische Amter und Eigenbetriebe werden themenbezogen eingebunden. Eine extern
beauftragte Projektsteuerung unterstiitzt bei der Gesamtabwicklung des Vorhabens.



Zeitschiene

Nachdem die Auswirkungen der Corona-Pandemie schon im Wettbewerbsverfahren fiir eine
rund 9-monatige Verzogerung gesorgt hatten, haben zudem die intensiven fachlichen Ausei-
nandersetzungen insbesondere um die Denkmalschutzthematik sowie um die Optimierung
der verkehrsplanerischen Losungen eine Anpassung der Zeitplanung zur Folge.

Aktuell erscheint der Einstieg in die bauliche Umsetzung mit vorbereitenden Arbeiten in der
zweiten Jahreshalfte 2023 realistisch — damit kdnnte die Platzneugestaltung 2025 abge-
schlossen werden.

Information und Beteiligung

Uber den bereits erwihnten Beirat hinaus wurden verschiedene Veranstaltungen und Beteili-
gungsformate organisiert, die einerseits der Information {iber das Projekt dienten, anderer-
seits aber auch zu einer intensiven Mitwirkung der Offentlichkeit beigetragen haben.
Nachdem 2021 noch iiberwiegend die Information zum siegreichen Wettbewerbsbeitrag im
Mittelpunkt stand, wurden mit Auslaufen der pandemiebedingten Einschrankungen ab Friih-
jahr 2022 auch der Vor-0rt-Dialog und der Beteiligungsprozess zur Neugestaltung des Brii-
der-Grimm-Platzes wieder aufgenommen bzw. intensiviert.

Die Veranstaltungen im Einzelnen:

2021
Januar virtuelle Ausstellung zum Wettbewerb auf www.wb-brueder-grimm-platz.de
Frithjahr Ortsbeiratssitzung
Seniorenbeirat
Mai Tag der Stadtebauférderung
Juni Tag der Architektur Radtour BDA/ADFC
August Sommerreise der Bundesstiftung Baukultur

September 1. Sitzung Projekt-Beirat (als Fortfiihrung Wettbewerbsbeirat)

2022

Marz Aktualisierung website auf www/kassel.de/bruedergrimmplatz mit FAQs
Prasentation Modell und Aufstellung im Rathaus-EG (neben Info-Point)
Virtuelles Stadtmodell (3D-Zwilling), Videoflug tiber den Platz

Marz/April  Info-Walk-Reihe und Info-Veranstaltung
Mit vorlaufender offentlichkeitswirksamer Ankiindigung wurden auf mehre-
ren Themen-Spaziergdangen jeweils freitagnachmittags mit bis zu 35 Personen
(ohne Anmeldung) verschiedene Schwerpunkte beleuchtet und ein offener
Austausch mit dem Baudezernenten sowie Vertreter*innen der entsprechen-
den Fachdisziplinen aus der stadtischen Verwaltung ermoglicht.
a) Griin - Vegetation auf dem Briider-Grimm-Platz (18.03.2022)
b) Verkehr — Auswirkungen der autogerechten Stadt (25.03.2022)
c) Denkmalschutz — Spuren von gestern und vorgestern (01.04.2022)
Ein vierter Termin an einem Samstagvormittag kombinierte einen Rundgang
auf dem Platz mit anschlieBender Diskussionsveranstaltung in der Mensa des
Friedrichsgymnasiums, um die zuvor diskutierten Themen zusammenzufiihren
und auf den aktuellen Planungsstand zu beziehen - hier prasentierte das Pla-
nungsbiiro ClubL94 aus K6ln noch einmal ausfiihrlich den Entwurf zur Neuge-
staltung des Platzes.



Etwa 60 interessierte Biirger*innen nahmen teil und diskutierten intensiv mit
den Planer*innen, dem Baudezernenten und den Amtsleitungen bzw. Vertre-
ter*innen der Amter fiir die Belange Stadtplanung, Verkehr und Freiflichen.

Mai Tag der Stadtebauférderung
mit Prdsentation Trickfilm/Erklarfilm von Felix Kramer

Juni/Juli Aktion fiir Schiiler*innen/Jugendliche
Mit externer fachlicher Unterstiitzung wurden noch vor der Sommerpause ge-
eignete Formate zur Kinder- und Jugendbeteiligung entwickelt und durchge-
fuhrt.
In Anlehnung an die im Friihjahr durchgefiihrten ,Info-Walks“ wurden in drei
aufeinanderfolgenden Wochen - jeweils mittwochs am 29.06., 13.07. und
20.07. - entsprechend ausgestaltete Anlaufpunkte auf dem Platz geschaffen
und ein Austausch mit Jugendlichen/Schiiler*innen moderiert.
Fiir die Zielgruppe der Jugendlichen, die den Briider-Grimm-Platz auf ihren
Schulwegen nutzen, stellte sich vor allem der bereits bestehende Kontakt zum
Friedrichsgymnasium als tragfahig heraus. Hier hatte sich bereits wahrend des
Wettbewerbsverfahrens eine Schiiler-AG gebildet, die mit ihren Plakaten
Wiinsche und Ideen zur Neugestaltung fiir Beirat und Preisgericht verbildlicht
hatte. Auch die Jacob-Grimm-Schule wurde fiir die Aktion direkt angespro-
chen. Beide Schulen waren durch die Einbeziehung der jeweiligen Schiilerver-
tretungen zudem auch schon Teil des Beirates.

Ausblick Im Hinblick auf die Attraktivierung des Platzes im Kontext mit dem musealen
Umfeld sind weiterhin Familien mit Kindern aus Kassel, dem Umland oder dar-
tiber hinaus im Blick. Diese sollen vornehmlich in ihrer Rolle als Touristen/Be-
sucher*innen angesprochen werden, weswegen ein weiteres Format in Zu-
sammenarbeit u.a. mit der GRIMMWELT angestrebt wird.

Die beiden Aktionsformate sollen in Kooperation mit einem qualifizierten
Dienstleister durch geeignete digitale Beteiligungsformate erganzt werden.

Aufbauend auf den vorlaufenden Beschliissen der Stadtverordnetenversammlung zum For-
derantrag (26.11.2018), zum Zuwendungsantrag (23.09.2019) und zur Vergabe der Pla-
nungsleistungen nach den Ergebnissen des Wettbewerbs- bzw. Vergabeverfahrens
(26.04.2021) soll der politische Beschluss zum Entwurfskonzept nun Grundlage fiir die
nachsten Schritte sein: das anschlieBende Genehmigungsverfahren (Leistungsphase 4) und
die Detaillierung der Planung im Hinblick auf die Ausfiihrung (Leistungsphase 5).

Entwurf

Das Entwurfskonzept fiir die Neugestaltung des Briider-Grimm-Platzes schafft eine Platzfi-
gur, die auf historische Platzformen, wie den ,WeiBensteiner Platz* oder die ,,Place Elisa“
verweist und sie neu interpretiert.

Ebenso ist das Pflanzkonzept an die historische Platzgestaltung als Baumrund angelehnt. War
es damals als zweireihige Allee angelegt, so wird das neue Rondell mit insgesamt rund 70
hochstammigen immergriinen Kiefern in verschiedenen Grofl3en angelegt. Die Bodenvegeta-
tion wird als standortgerechter und robuster Pflanzteppich (Stauden und Graser) angelegt.
Im Entwurf dargestellt sind weiterhin Wasserspriihsysteme, die der Vitalitat der Pflanzung
und der Verbesserung des Mikroklimas (Uberhitzung entgegenwirken) dienen sollen und ge-
rade an heiBen Sommertagen zum Verweilen und Spielen einladen.



Ein Grof3teil der Bestandsbaume bleibt erhalten und wird in das Gesamtkonzept integriert -
einzelne GrolRbdume, die wegen der Gelandetopographie nicht erhalten werden kénnen, sol-
len verpflanzt werden. Neben der stadtbildpragenden Figur und der stadtklimatischen Wir-
kung des Baumrundes nimmt das Waldmotiv gleichzeitig Bezug zu den Marchen der Briider
Grimm auf, unterstiitzt durch ein differenziertes Beleuchtungskonzept.
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Bestandsbild vom selben Standort, Februar 2022

Der aus dem Wettbewerbsverfahren hervorgegangene stadtebauliche bzw. freiraumplaneri-
sche Entwurf fiir die Umgestaltung des Briider-Grimm-Platzes zielt darauf ab, die heute ver-
fligbaren Flachen zugunsten einer verbesserten Aufenthaltsqualitat mit mehr Griinflache und
mehr Flache fiir den FuB- und Radverkehr zu verandern. Einen grofRen Gewinn fiir die Quali-
taten des Platzes stellen zukiinftig die groBziigigen und einheitlich gestalteten Flachen vor
den historischen Gebauden und dem in Kiirze neu entstehenden Tapetenmuseum dar. Zu die-
sem Zweck sollen insbesondere die Flachen vor den direkt am Platz stehenden Gebauden er-
weitert und die asphaltierten Fahrbahnflachen im Innern des Platzes reduziert werden. Eine
mogliche gastronomische Nutzung zur Belebung des Platzes wird mitgedacht.

Die neuen Kiefern in der Platzmitte (Baumrund) sind als stadtraumlich wirksame Figur gleich-
zeitig auch okologische Setzung.

Zudem verweist die neue Planung auf wesentliche stadtebauliche Beziige friiherer Zeit-
schichten, die mit der Nachkriegsplanung abhandengekommen waren.
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Ausschnitt: Platzmitte mit Wegefragmenten der 1960er-Jahre-Gestaltung

Auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses wurde die Planung auch unter Beriicksichti-
gung der 6ffentlichen Diskussion und der Auseinandersetzung mit den von vielfaltiger Seite
vorgebrachten Anregungen weiterentwickelt und entsprechend dem aus dem Werkvertrag
resultierenden Leistungsumfang (Vorplanung/Entwurf) durchgearbeitet.
Ein wesentlicher Aspekt war hierbei die Starkung der historischen Sichtachsen.
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Ausschnitt: Griin- und Spielflache 6stlich des Landesmuseums mit Diagonal -Weg (,,Y-Weg") und

MHK-Stellplatzen




Fiir den aktuellen Planungsstand sind neben der Ausformulierung von gestalterischen Ent-
wurfsaspekten - hier spielen vor allem auch die anderen denkmalrelevanten Themen eine
Rolle - auch die Priifung der technisch-funktionalen Anforderungen - hier stehen die ver-
kehrsplanerischen Themen im Mittelpunkt - in der erforderlichen Tiefe von hoher Bedeutung.

Abstimmung Denkmalschutz

Trotz der weiterhin kritischen Position des Landesamtes fiir Denkmalpflege (LfDH) gegeniiber
der aus der Aufgabenstellung resultierenden Grundidee des Entwurfes sind in den Gespra-
chen um die inhaltliche Auseinandersetzung zu einigen Detailfragen im Rahmen der Weiter-
entwicklung Konsens-Ldsungen entstanden (wie z.B. Erhalt Wegefragmente der 1960er-
Jahre-Gestaltung, Ausbildung ,Kleine Allee* vor dem Landesmuseum, Sicherung ’Y-Weg‘ zum
Murhard-Park). Auch das zukiinftige formale Verfahren wurde abgestimmt. In seiner Stel-
lungnahme im Rahmen der Amterbeteiligung hat das Landesamt fiir Denkmalpflege mitge-
teilt, einen stadtischen Beschluss zur Planung mit Blick auf das durchgefiihrte Wettbewerbs-
verfahren zu respektieren.
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Ausschnitt: ,Kleine Allee” und Vorplatz Landesmuseum

Abstimmung Hess. Landesmuseum/Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK)

Eine vom Grundsatz her zustimmungsfahige Losung wurde auch mit der Museumslandschaft
Hessen Kassel (MHK) insbesondere hinsichtlich der fiir den Betrieb des Landesmuseums und
weiterer MHK-Standorte erforderlichen Stellplatze erarbeitet.



Verkehrskonzept

Vor allem aber hat sich im Verlauf der Planungsphase die verkehrsplanerische Konzeption
konkretisiert und weiterentwickelt.

Die Aufwertung des Platzes funktioniert nur, indem Flachen, die heute fiir den Kfz-Verkehr
bereitgestellt werden, neuen Nutzungen zugefiihrt werden. Vom Verkehrsbereich durch das
Baumrund abgeschirmt, spielt sich der eigentliche Begegnungs- und Aufenthaltsraum auf der
Platzflache ab. Hier wird u. a. den musealen Einrichtungen ein neuer, groRziigiger und multi-
funktional bespielbarer Raum erdffnet.

Ziel ist beim flieBenden Kfz-Verkehr, die heutige Verbindungs- und ErschlieBungsfunktion
der Wilhelmshoher Allee im Bereich des Briider-Grimm-Platzes im StraBenverkehrsnetz auf
dem Platz und im naheren Umfeld vollstandig abwickeln zu kdnnen. Als besonders neural-
gisch stellt sich neben der verkehrlichen Bedeutung der Rathauskreuzung der Knotenpunkt
Friedrichsstralle/Wilhelmshoher Allee/Obere Konigsstral3e dar.

Ausgehend von den Zielen fiir die Platzgestaltung hat das Strallenverkehrs- und Tiefbauamt
in Abstimmung mit dem Planungsteam in den letzten Monaten eine Variante entwickelt, die
verkehrstechnisch und im Netzzusammenhang funktioniert. Mit der geanderten Verkehrs-
fiihrung ergeben sich gestalterische Spielrdume fiir eine grundlegende Verbesserung der
Aufenthalts- und Querungsmaglichkeiten.
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Planausschnitt mit Darstellung der zukiinftigen Verkehrsbeziehungen Kfz/Tram

Das Entwurfskonzept sieht vor, die Kfz-Verkehrsflachen auf dem Platz zu reduzieren und das
Verkehrsaufkommen zu beruhigen. Der gesamte Platzbereich soll als ,,FuRgdngerzone - Rad-
fahrer frei“ ausgewiesen und mit einem einheitlichen, barrierefreien Pflasterbelag hergestellt
werden. Gesicherte FuBgangerquerungen werden zukiinftig an der FriedrichsstraBe und an
der Wilhelmshoher Allee - hier in Verbindung mit der geplanten StraBenbahn-Haltestelle
jenseits der Torwache (zwischen Humboldtstralle und Marienstral3e) - angeboten.



Diese ist weiterhin Bestandteil der Gesamtplanung und soll im zeitlichen Zusammenhang mit
der Platzneugestaltung als eigenstandiges Projekt realisiert werden.

Wesentlicher Aspekt bei der Planung ist eine Verbesserung der Radverkehrsfiihrung in der
FriedrichsstraBBe, welche im Hinblick auf die FahrradstraBe ,Konigstor* sinnvoll erscheint.
Wenn der Kfz-Verkehr zukiinftig nur noch als Einrichtungsverkehr vom Kénigstor bis zur
Wilhelmshdher Allee und von der Wilhelmshdher Allee bis zur Oberen KarlsstralRe gefiihrt
wird, ergibt sich hier der notwendige Raum fiir eine baulich getrennte Gegenrichtungslosung
fuir den Radverkehr.

Ausschnltt. Kreuzung FrledrlchsstraBe

Zur Unterstiitzung der besonderen stadtebaulichen Zielsetzung bei der Neugestaltung des
Briider-Grimm-Platzes und unter Beriicksichtigung der Rahmenbedingungen soll nach dem
Umbau des Platzes die Anordnung von Tempo 30 gemal3 StralRenverkehrs-Ordnung (StVO)
& 45 Absatz 1b, Nr. 5 durch die StralRenverkehrsbehdrde fiir den iiber den Platz fiihrenden
StraBBenabschnitt zwischen Torwache und Friedrichsstrale erfolgen.

Der Entwurf sieht daher vor, im Platzbereich auf die Anordnung von separaten straBenbe-
gleitenden Geh- und Radwegen zu verzichten (bei Tempo 50 miissten nach den Richtlinien
Radverkehrsanlagen entlang der StralRenfiihrung Wilhelmshoher Allee — Obere Konigsstralle
vorgesehen werden). Da diese Flachen fiir die stadtebauliche Funktion und das angestrebte
Gestaltbild des Platzes von Bedeutung sind, soll iiber die allgemeine Geschwindigkeitsbe-
grenzung die Sicherheit der Radfahrenden fiir eine Fiihrung auf der Fahrbahn erhéht werden.
Alternativ kann der Radverkehr die Verbindungen iiber die Platzflache nutzen.

Auf der Grundlage der zu diesem Zweck zusammengestellten Unterlagen hat die StraBenver-
kehrsbehdrde ihre Zustimmung bereits vorlaufend in Aussicht gestellt, so dass keine Griinde
erkennbar sind, die einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 im Bereich des Briider -
Grimm-Platzes entgegenstehen.
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Alternative Verkehrsfiihrung

Die Verbesserung der FuRgangerquerungsmoglichkeiten und der Radverkehrsanbindung an
die zukiinftige Fahrradstralle ,Konigstor‘ erfordert eine Entlastung der Kreuzung an der
Friedrichsstralle. Um dies zu erreichen, soll die stadteinwarts fiihrende Fahrspur im Abschnitt
der Oberen KdnigsstralRe mit der Linksabbiegemdglichkeit in die FlinffensterstraBBe entfallen
und auch die Abbiegeoption in die Friedrichsstralle wird unterbunden - diese wird im Ab-
schnitt vom Konigstor zur Wilhelmshoher Allee/Obere KonigsstralRe zur Einbahnstralle.
Wesentliche Gestaltungsziele und Effekte sind die Verbeiterung des Gehwegabschnittes zwi-
schen FriedrichsstraBe und Rathauskreuzung und die Minimierung signaltechnischer Anlagen.

Im Zusammenhang mit dem Projekt werden in der Folge als damit eng verbundene bauliche
MaBnahmen eine Linksabbiegemdoglichkeit von der Fiinffensterstralle ins Konigstor sowie
eine Linksabbiegemoglichkeit von der Wilhelmshéher Allee aus Westen kommend (stadtein-
warts) in die Ulmenstralle eingerichtet (falls erforderlich jeweils gesichert durch Lichtsignal-
anlagen).

Diese sind als separate Projekte zu planen und zu finanzieren. Prioritdt hat dabei der neue
Linksabbieger Fiinffensterstralle / Konigstor. Die genaue zeitliche Abfolge der BaumaRnah-
men steht noch nicht fest. Fiir den Linksabbieger Wilhelmshéher Allee / Ulmenstral3e soll
Baurecht im inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Anlage der kiinftigen Halte-
stelle Briider-Grimm-Platz und in Abstimmung mit den Planungen fiir das aktuell in Planung
befindliche KVV-Gelinde gemacht werden. Als Ubergangslsung ist eine gesicherte Wende-
moglichkeit (sogenannter U-Turn) im Bereich der HumboldtstralRe denkbar.

Die grundsatzliche Machbarkeit dieser Verkehrsfiihrung wurde von fachlicher Seite bereits
bestatigt. Von der noch in Bearbeitung befindlichen verkehrstechnischen Simulation - be-
auftragt wurde ein qualifiziertes externes Fachbiiro - wird im Hinblick auf die Erfordernisse
des Strallenbahnbetriebes und des Kfz-Verkehrs insbesondere auch die gednderte Ampel-
steuerung abhangig sein. Die abschlieenden Ergebnisse der verkehrstechnischen Simulation
werden in den weiteren Beschlusslauf an entsprechender Stelle erganzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem Wegfallen der bewirtschafteten Kfz-Parkplatze
im Bereich des Briider-Grimm-Platzes und in der Friedrichsstralle - ausgehend von der heu-
tigen Situation - auch auf Einnahmen vor Ort in Hohe von ca. 132.500 € /Jahr verzichtet
wird. Zu erwarten ist, dass diese Mindereinnahmen zumindest teilweise durch Parkgebiih-
ren-Einnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Grundsatzlich stehen geniigend
Parkplatze und Kapazitaten in Parkhdusern in fuBlaufiger Entfernung zur Verfiigung.

Mehrkosten / Finanzierung

Unter Beriicksichtigung der Vorgaben des Forderprogrammes und auf der Grundlage der o. a.
Beschliisse der Stadtverordnetenversammlung wurden die erforderlichen stadtischen Haus-
haltsmittel unter der Kostenstelle 631 001 und der Investitionsnummer 630 6300 108 zur
Verfligung gestellt.

Fiir die Interessensbekundung gegeniiber dem Férdergeber (Grundlage fiir den Zuwendungs-
bescheid) war 2018/2019 eine Kostenprognose fiir die Neugestaltung im Férderzeitraum bis
Ende 2023 erstellt worden, bei der bezogen auf das Plangebiet bereits fertiggestellte und ab-
gerechnete vergleichbare Projekte herangezogen wurden.

Die mit dem Entwurfsprozess selbstverstandlich verbundene Verfeinerung der Baukosten er-
folgt fortlaufend entsprechend dem Planungsfortschritt. Mit dem Abschluss der Leistungs-
phase 3 (Entwurfsplanung) wird dann auch eine abgestimmte Kostenberechnung vorliegen.
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Vor allem wegen der allgemeinen und zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht absehbaren
Kostensteigerungen in der Baubranche (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg) wird aktuell von
einem Finanzierungsmehrbedarf ausgegangen. Auch die mittlerweile angepasste Zeitplanung
(Verschiebung Bauzeit um rund 2 Jahre) hat Auswirkungen auf die Baukostenprognose. In der
Folge ergeben sich dann auch hohere Planungskosten. Letztere werden auch beeinflusst von
einer sich aus dem Projekt heraus ergebenden Anpassung der Planungsaufgabe im Forderge-
biet.

Nach aktuellem Stand wird von einer Steigerung um rd. 2,0 Mio. € brutto ausgegangen - fiir
die in den Haushaltsjahren ab 2024 kommunale Finanzmittel bereitgestellt werden miissen.
In der mittelfristigen Finanzplanung ist dies bereits eingeplant.

Die zur Umsetzung der geanderten Verkehrsfiihrung im Bereich des Briider-Grimm-Platzes
vorgesehenen begleitenden baulichen Veranderungen aullerhalb des Fordergebietes sind zu-
satzlich zu finanzieren. Hierzu werden getrennte StraBenbauprojekte auf den Weg gebracht.

Pflege- und Unterhaltungskosten

Im Finanzierungsumfang von Bundesprogrammen und Landesprogrammen zur Stadte-
bauférderung werden regelmallig nur die Investitionskosten zum Bestandteil der Férderung.
Gerade im Hinblick auf die Vegetationsausstattung spielt Nachhaltigkeit eine groRe Rolle.

Um die langfristige Sicherung der Investitionen in angemessener Qualitat gewahrleisten zu
kdnnen, muss der zusatzliche Aufwand fiir die Unterhaltungspflege in den Folgejahren nach
der Fertigstellung bzw. erst nach Anwuchs- und Entwicklungspflege im stadtischen Haushalt
abgebildet werden. Die mit der Neugestaltung geschaffenen Qualitaten erfordern die Beriick-
sichtigung bei der Finanzplanung, der Gesamtnutzen rechtfertigt diese.

Fiir die Griinflachen auf dem Platz - das Baumrund und die Griinflachen mit Spielbereich ne-
ben dem Landesmuseum bzw. vor der Murhardschen Bibliothek — sowie die verpflanzten
Grollbaume wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten des Umwelt- und Gartenamtes
geschatzte Kosten von 150.000 € ermittelt.

Unter Beriicksichtigung der derzeitigen Pflege- und Unterhaltungskosten ergibt sich ein
Mehrbedarf von 90.000 € jahrlich, der bei der Haushaltsplanung zu beriicksichtigen ist.

Genehmigungsverfahren

Auf der Grundlage des politischen Beschlusses zur Planung wird die Einleitung des Verfahrens
zur Genehmigung angestrebt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch in Priifung, ob das Ausmal} der
geplanten verkehrlichen Veranderungen die Durchfiihrung eines Planfeststellungsverfahrens
erforderlich machen oder ob das Entfallen von der Planfeststellung moglich ist. Wesentlich
fuir diese Entscheidung werden neben den abschlieBenden Ergebnissen der Verkehrssimula-
tion auch die daraus resultierenden larmtechnischen Veranderungen sein. Fiir die Bewertung
der Auswirkungen durch Verkehrslarm ist ein entsprechendes Fachgutachten in Vorberei-
tung.

Wegeeinziehung

Das Entwurfskonzept 16st notwendigerweise ein eigenstdandiges Wegeeinziehungsverfahren
aus. Dieses soll aufbauend auf dem politischen Beschluss zur Planung mit einem separaten
Beschluss durch die politischen Gremien eingeleitet werden.

Zur Unterstiitzung der stadtebaulichen Entwicklung (Gesamtstrategie zur Neugestaltung des
Briider-Grimm-Platzes) und damit zum Wohle der Allgemeinheit miissen gemal & 6 Abs. 1,
S. 1, 2. Alt. HStrG verschiedene Teilflachen im Platzbereich zwischen den beiden Torwachen-
Gebauden am westlichen Rand und der FiinffensterstraBe in norddstlicher Richtung eingezo-
gen werden.
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Gegenstand der Wegeeinziehung sind einerseits Flachen, die dem Verkehr vollstandig entzo-
gen werden (weil sie zukiinftig Griinflache sein werden) und Flachen, die dann nicht mehr fiir
den allgemeinen Kfz-Verkehr zur Verfiigung stehen (weil sie zukiinftig ausschlieflich dem
Ful3- und/oder Radverkehr vorbehalten sind) - siehe nachfolgende Abbildung.

Rechtlich vorgegebener Bestandteil des Wegeeinziehungsverfahrens ist neben einer Facham-
terbeteiligung auch die Beteiligung der Offentlichkeit.
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vorlaufige Darstellung zur Kennzeichnung der Einziehungsflachen 1-10

Qualifizierung Baumrund und Gestaltung Spielbereich

Der nach dem Wettbewerb weitergefiihrte Entwurfs- und Diskussionsprozess hat das Ge-
staltungskonzept an vielen Punkten weitergebracht und bedeutet einen Zugewinn an Quali-
tat. Zur Starkung der Gesamtidee und um dem Wert der Bestandsvegetation Rechnung zu
tragen, sind zwei Aspekte besonders hervorzuheben.

Im Zuge der Umsetzung sollen insgesamt 4 GroBbdume verpflanzt werden. Es handelt sich
hierbei um zwei Kastanien, die nahe der FriedrichsstralRe vor dem zukiinftigen Tapetenmu-
seum stehen und wegen der veranderten topografischen Situation nicht zu halten sein wer-
den, und um zwei Eisenholzbdume, die nicht in die Geometrie der zukiinftigen Gestaltung zu
integrieren sind.

Bei einer der durchgefiihrten Veranstaltungen auf dem Briider-Grimm-Platz fiel der fach-
kundige Blick auf eine seltene Pflanzenart. Der feindriisige Gelbstern (Gagea ssp) bildet in
Kassel ein Lokalrelikt und wurde in den letzten Jahrzehnten immer starker verdrangt. Nur
wenige Individuen haben heute noch ein Vorkommen im Bereich der Griinflache vor der
Murhardschen Bibliothek, also 6stlich des Landesmuseums. Weil zu befiirchten ist, dass die
Pflanzen in der Bauphase verloren gehen, wurde eine Fachfirma mit der Sicherung und dem
Ziel beauftragt, die Art fiir das Wiedereinsetzen in der Pflanzflache unter dem Kiefernrund
weiter zu kultivieren. Die Voraussetzungen hierfiir sind ideal.
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Neben dem Kiefernrund stellt der Bereich ostlich des Hessischen Landesmuseums die zweite
wichtige Griinflache im Plangebiet dar — auch diese Flache soll neu strukturiert werden. Hier
wird u. a. eine Spielflache entstehen, die mit ihrer besonderen Ausstattung (im Wettbewerb
wurde als Motiv ,,Die sieben Raben“ ausgewahlt) ebenfalls einen Verweis auf die Marchen der
Briider Grimm geben soll. Im Hinblick auf die Gestaltung sollen auch die Ergebnisse der Kin-
der- und Jugendbeteiligung einflieBen, die vor den Sommerferien begonnen wurde.

Amterbeteiligung
Die Auswertung der ebenfalls im Juli 2022 gestarteten Amterbeteiligung zu den Entwurfsun-
terlagen lauft noch. Die bislang vorliegenden Stellungnahmen werden insbesondere Auswir-
kungen auf die weitere Detaillierung im Rahmen der Ausfiihrungsplanung haben.
Zu nennen sind hierbei u.a.:
o Vertiefende Abstimmung mit der KVG und den unterschiedlichen Leitungstragern
e Beriicksichtigung der Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes (Aufstell- und
Bewegungsflachen)
e Beriicksichtigung der Belange der Stadtreiniger (Befahrbarkeit und Wertstoffsammel-
behalter-Standorte, ggfls. unterirdisch)
e Beriicksichtigung der Belange mobilitatseingeschrankter Menschen (Blindenleitsystem,
Abstimmung mit Seniorenbeirat, Behindertenbeirat)
Anregungen, die die Entwurfsplanung grundsatzlich in Frage stellen, sind nicht eingegangen.

gez.
Biisscher

Kassel, 31. August / 27. September 2022





