

Grünanlage am Felsenkeller

29. Juni 2022

1 von 1

Zurzeit läuft die Ausführungsplanung, so dass in 4 bis 6 Wochen die Ausschreibung erfolgen kann. Mit den Arbeiten soll noch dieses Jahr begonnen werden. Die Spielgeräte werden sehr wahrscheinlich erst im Frühjahr 2023 aufgestellt, da es bei der Bestellung erhebliche Wartezeiten gibt.

Lienhard Knauf
2. stellvertretender Ortsvorsteher

Heike Homm
Schriftführerin