

15. März 2018  
1 von 1

## Neubau Kanäle

Der Ortsvorsteher berichtet, dass im oberen Teil der Korbacher Straße mehrfach Kanalbrüche aufgetreten sind und Vertreter von KasselWasser und den Städtischen Werken heute die geplante Baumaßnahme vorstellen werden, sowie die mehrfach verschobene Kanalbaumaßnahme Obere Bornwiesenstraße.

### a) Kanalbau Korbacher Str./Grillplatz

Herr Rücker von KasselWasser teilt mit, dass die Kanalbaumaßnahme bereits am Montag, 19. 3. 2018, beginnt. Die Korbacher Straße muss während der Bauzeit voll gesperrt werden. Der Umleitungsverkehr wird in beide Richtungen über Hohefeldstraße/Nordshäuser Straße/Bilsteiner Born/Konrad-Adenauer-Straße geleitet. Als Bauzeit sind 3 Wochen vorgesehen. Die Zufahrt zu den Grundstücken der Anwohner ist sichergestellt. Der Grillplatz kann von der Konrad-Adenauer-Straße erreicht werden.

Herr Pfeiffer von den Städtischen Werken berichtet, dass während der Bauzeit in diesem Bereich neue Wasserleitungen eingezogen werden. Für die Häuser Korbacher Str. 275 und 277 wird eine Notversorgung mit Wasser gewährleistet. Die betroffenen Anwohner werden direkt informiert.

Der Ortsvorsteher ergänzt, dass der Nachtschwärmerbus in diesen 3 Wochen Brasselberg/Nordshausen nicht anfahren wird.

### b) Kanalbau Heinrich-Plett-Straße/Obere Bornwiesenstraße

Herr Rücker von KasselWasser berichtet, dass nach Abschluss der Kanalbaumaßnahmen in der Korbacher Straße, ca. ab 9. April 2018, die Kanalbaumaßnahme Obere Bornwiesenstraße, zwischen Heinrich-Plett-Straße und „Im Flatich“ beginnen wird. Für die erste Bauphase im Bereich vom Hallenbad Süd sind 5 Wochen Bauzeit veranschlagt worden. Die 2. Bauphase bis zur Straße „Im Flatich“ wird etwa 8 Wochen dauern. Die Obere Bornwiesenstraße wird die gesamte Zeit gesperrt werden. Der Verkehr – einschl. des Busverkehrs – soll über die Straße „Klosterwiese“ geführt werden. Das voraussichtliche Bauende ist für Ende Juni 2018 vorgesehen.

Der Ortsvorsteher dankt für die Vorstellung im Ortsbeirat.

Christian Knauf  
Ortsvorsteher

Jutta Gerth  
Schriftführerin