

Kassel, 29.09.2008

## **Beschluss der Stadtverordnetenversammlung**

### **Bädersanierung / Neubau Hallenbad**

#### **Terminplan**

Vorlage des Magistrats

- 101.16.1019 -

### **Antrag**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Im Rahmen der Neukonzeption der Bäderlandschaft wird für die Umsetzungsplanung festgelegt:  
Die Sanierung der Bäder beginnt mit dem Umbau des Hallenbades Süd am 13.07.2009 und einem geplanten Termin zur Wiedereröffnung am 22.12.2010. Parallel hierzu laufen die sofortigen Planungsvorbereitungen zum Bau des neuen Hallenbades, der am 22.04.2010 beginnen soll und mit der geplanten Eröffnung am 09.12.2011 abgeschlossen werden soll.
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des jeweiligen Beschlusses erforderlichen Maßnahmen einzuleiten und notwendige Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP, Stadtverordneter Häfner,  
Stadtverordnete Yildirim

Ablehnung: Kasseler Linke.ASG

Enthaltung: --

den

### **Beschluss**

Dem Antrag des Magistrats betr. Bädersanierung / Neubau Hallenbad, Terminplan, 101.16.1019, wird **zugestimmt**.

### **➤ Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG**

Der Beschlusstext wird geändert zu:

Im Rahmen der Neukonzeption der Bäderlandschaft wird für die Umsetzungsplanung festgelegt:

Die Sanierung der Bäder beginnt mit dem Umbau des Hallenbades Süd, **der ab 2009 bis Ende 2010 erfolgt.**

**Vor einer Standortentscheidung für den Neubau eines Hallenbades stellt der Magistrat die verwaltungsinternen Ergebnisse der fachlichen Bewertung aller betrachteten Standorte den zuständigen Gremien der Stadtverordnetenversammlung noch im Jahr 2008 vor.**

**Für die (mindestens drei) Standorte der engeren Wahl stellt der Magistrat die Investitionskosten und die langfristigen Folgekosten unter Berücksichtigung aller erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen sowie der Folgekosten für aufgegebenen Bäder im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen bis zum März 2009 vor.**

**Für den Neubau eines Hallenbades wird eine Fertigstellung bis Ende 2011 angestrebt.**

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei  
Zustimmung: Kasseler Linke.ASG, FDP, Stadtverordnete Yildirim  
Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, Stadtverordneter Häfner  
Enthaltung: --  
den

## **Beschluss**

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG zum Antrag des Magistrats betr. Bädersanierung / Neubau Hallenbad Terminplan, 101.16.1019, wird **abgelehnt**.

Jürgen Kaiser  
Stadtverordnetenvorsteher

Heidi Woelk  
Schriftführerin