

Ausbau von Grundschulstandorten zu inklusiven Ganztagschulen						
Nr. 2018	Schule Schulform	Zulässig Bund Stadt	Maßnahmenplanung 2018	Angenommene Projektkosten 2018	Projektkosten Stand Nov. 2022	Aktueller Stand Finanzierung
1.1.	Valentin-Traudt-Schule Inklusiver Ganzttag am Grundschulstandort Grundstufe	Ja Ja	<ul style="list-style-type: none"> - Ersatzräume für die entfallenden Holzbauprovisorien - -Neubau für ein zusätzliches Raumangebot für Differenzierung und Ganztagsbetreuung - Neubau einer Mensa Primarstufe mit 180 Plätzen - Reorganisation der gesamten Schule auf die unterschiedlichen Gebäude der Liegenschaft, dazu Umbaumaßnahmen im Bestand 	8.150.000 €	Ges.: 14.000.000 € KIP 2 9.000.000 € Eigenanteil: 5.000.000 €	Im Bau Gepl. Fertigstellung: 12/2023 Finanzierung: KIP II und Haushaltsmittel
1.2.	Valentin-Traudt-Schule Sanierung Nawi Mittelstufenschule	Ja Ja	<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung und Ergänzung der Fachräume 	2.300.000 € Zusammengefasst mit Maßnahme lfd. Nr. 1	Ges.: In Nr. 1 enthalten	Siehe oben Nr. 1
2.	Ernst-Leinius-Schule Inklusiver Ganzttag am Grundschulstandort Grundschule	Ja Ja	<ul style="list-style-type: none"> - Abbruch eines sanierungsunfähigen Schulgebäudes - Ersatzräume für das abgängige Gebäude und das entfallende Holzbauprovisorium - Neubau für ein zusätzliches Raumangebot für Differenzierung und Ganztagsbetreuung - Reorganisation der Schule auf die unterschiedlichen Gebäude der Liegenschaft, dazu Umbaumaßnahmen im Bestand - Mensaerweiterung ca. € 300.000,-- nicht in KIP II förderfähig / muss über Haushalt finanziert werden 	7.200.000 €	Ges.: 12.600.000 € KIP 2 8.250.000 € Eigenanteil: 4.350.000 €	Im Bau Gepl. Fertigstellung 06/2023 Finanzierung KIP II und Haushaltsmittel

Nr. 2018	Schule Schulform	Zulässig Bund Stadt	Maßnahmeplanung 2018	Angenommene Projektkosten 2018	Projektkosten Stand Nov. 2022	Aktueller Stand Finanzierung
3.	Auefeldschule Inklusiver Ganzttag am Grundschulstandort Grundschule	Ja Ja	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau für ein zusätzliches Raumangebot für Differenzierung und Ganztagsbetreuung - Neubau einer Mensa mit 135 Plätzen - Reorganisation der gesamten Schule auf die unterschiedlichen Gebäude der Liegenschaft, dazu Umbaumaßnahmen im Bestand 	4.500.000 €	Ges.: 9.300.000 € 6.193.124 € Eigenanteil: 3.106.877 €	Im Bau Gepl. Fertigstellung: 06/2023 Finanzierung: KIP II und Haushaltsmittel