

Anhang: Tabelle Zeitplanung und Zuständigkeiten

Projekttitle	Konzeption und Implementierung eines Besucherinformations- und Leitsystems für die Region Nordhessen am Beispiel eines Pilotprojektes für die Stadt Kassel
Projektleiter	Ute Schulte
Datum	22.02.2019

Phase	Teilaufgabe / Arbeitspaket	Zeitraumen		Personal-einsatz	Projektmonate																																							
		Projektmonate			Verantwortung																																							
		Beginn	Ende	Stufe 1: Konzeption von April 2019 - November 2020																				Stufe 2: Implementierung von Dezember 2020 - Juni 2022																				
AP 1	Projektkoordination, Schaffung von Kommunikationsstrukturen, Schaffung und Leitung von Lenkungsgruppen	1	21	RM	[Yellow cells]																																							
AP 2	Georeferenzierung der wichtigen, vorhandenen Orte, Wege und Zielführungselemente	1	4	RM, externer Partner	[Yellow cells]																																							
AP 3	Analyse und Bewertung des bestehenden analogen Wegeleitsystems	1	4	RM, externer Partner	[Yellow cells]																																							
AP 4	Analyse und Bewertung der Datengrundlage- und Struktur.	1	4	RM, externer Partner	[Yellow cells]																																							
AP 5	Konzeption einer einheitlichen Digitalen Datenstruktur und Datenverfügbarkeit, aufbauend auf AP 2	5	13	RM, Stadt Kassel, externer Partner	[Yellow cells]																																							
AP 6	Integration individueller Tourismus-Mobilität zu Fuß, mit dem Rad und mit dem ÖPNV, aufbauend auf AP 1 - 4	8	13	RM, Stadt Kassel, externer Partner	[Yellow cells]																																							
AP 7	Definition tourismusrelevanter Routen; Bündelung durch Bildung von Themenrouten und digitale Informationsvernetzung	8	13	RM, Stadt Kassel, externer Partner	[Yellow cells]																																							
AP 8	finale Konzeptentwicklung real und digital und Berücksichtigung wichtiger Ankommensorte und POIs Abschluss durch Vorbereitung der Ausschreibungen für das Folgeprojekt	13	17	RM, Stadt Kassel, externer Partner	[Yellow cells]																																							

AP 9	Analyse und Konzeption der Anknüpfungspunkte und Übertragungsmöglichkeiten auf die touristische, nordhessische Struktur	15	19	RM, Stadt Kassel, externer Partner																	
AP 10	Implementierung der analogen Besucherlenkungselemente	21	40	RM, Stadt Kassel																	
AP 11	Programmierung und Implementierung der digitalen Besucherlenkungselemente	21	40	RM, Stadt Kassel, externer Partner																	

RM: Regionalmanagement Nordhessen