

Sonderinvestitionsprogramm (sonstige kommunale Infrastruktur)

13.02.2009

Rang	Objekt	Gebäudeteil	Gewerk	energetisch relevant	Sonderprogramm 2009	Mittelabfluss 2009	Mittelabfluss 2010	Mittelabfluss 2011	OBR	
1	Sporthalle an der Luisenschule	Sporthalle	Energetische Sanierung, Brandschutz	E	700.000 €	300.000 €	400.000 €		03	
2	Sporthalle an der Reformschule Wilhelmshöhe	Sporthalle	Energetische Sanierung, Brandschutz	E	700.000 €	700.000 €			05	
3	Sporthalle am Goethegymnasium 2	Sporthalle	Energetische Sanierung, Brandschutz	E	800.000 €	400.000 €	400.000 €		14	
4	Sporthalle am Friedrichsgymnasium	Sporthalle	Energetische Sanierung, Brandschutz	E	800.000 €	500.000 €	300.000 €		01	
5	Sporthalle an der Heinrich-Schütz-Schule	Sporthalle	Energetische Sanierung, Brandschutz	E	500.000 €		500.000 €		03	
6	Sporthalle an der Valentin-Traudt-Schule	Sporthalle	Wärmedämmung	E	50.000 €	50.000 €			10	
7	Sporthalle an der Carl-Anton-Henschel-Schule	Sporthalle	Energetische Sanierung, Brandschutz	E	1.100.000 €	300.000 €	800.000 €		11	
8	Sporthalle an der Schule am Warteberg	Sporthalle	Wärmedämmung	E	150.000 €	150.000 €			12	
9	Spielhaus Quellhofstraße	Gesamtgebäude	Fassade, Fenster, Dach	E	300.000 €	50.000 €	250.000 €		11	
10	Sportanlage Auepark	F-Platz	Umbau und Modernisierung		1.200.000 €	1.200.000 €			02	
11	Sporthallen	Dach, Fassade, Fenster	Energetische Sanierung von Sporthallen	E	3.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	00	
12	Umkleidegebäude Sportstätten	Gesamtgebäude	Generalsanierung von Umkleidegebäuden	E	1.000.000 €	300.000 €	500.000 €	200.000 €	00	
13	Feuerwache 1	Erweiterung	Baukosten und Ausstattung		6.500.000 €	1.000.000 €	4.000.000 €	1.500.000 €	11	
14	Rathaus	Hauptgebäude	Flursanierung 1.OG und Vestibül		1.400.000 €	300.000 €	1.100.000 €		01	
		Summe Sonderinvestitionsprogramm Bund				18.200.000 €	6.250.000 €	9.250.000 €	2.700.000 €	

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	01	Ortsbeirat:	03 - West
------------------------	----	-------------	-----------

Liegenschaft:	Sporthalle an der Luisenschule
---------------	--------------------------------

Gebäudeteil:	Sporthalle
--------------	------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Der ca. 100jährige, unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex wurde Ende der Neunziger Jahre in vier Abschnitten teilsaniert. Die noch ausstehende Sanierung der oben genannten Gebäudeteile konnte aufgrund der Kreditbegrenzung im Haushalt bisher nicht veranschlagt werden und musste nach 2011 und später geschoben werden. Die energetische Sanierung der Sporthalle beinhaltet alle Gewerke des Hochbaus und der gebäudetechnischen Ausrüstung. Die Halle wird den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergieverbrauch und tragen zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Die Sanierungsmaßnahmen werden über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	--

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	NN €
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		700.000 €
---------------	--	-----------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen: Ein Brandschutzkonzept muss noch beauftragt werden.

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	0 Monate
	Baugenehmigung	3 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	12 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	02	Ortsbeirat:	05 – Bad Wilhelmshöhe
------------------------	----	-------------	-----------------------

Liegenschaft:	Sporthalle an der Reformschule Wilhelmshöhe
---------------	---

Gebäudeteil:	Sporthalle
--------------	------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Das ca. 100 Jahre alte Turnhallegebäude auf dem Grundstück der Reformschule muss bau-, brandschutz- und sicherheitstechnisch sowie energetisch komplett general-saniert werden. Sie wird stark von Schul- und Vereinssport frequentiert und kann im derzeitigen sicherheitstechnischen Zustand nicht weiter für die Nutzung frei gegeben werden. Das Gebäude wird den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindert den Primärenergieverbrauch und trägt zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Die Maßnahme konnte aufgrund der Kreditbegrenzung bisher nicht veranschlagt werden. Sie musste seit Jahren in die Folgejahre geschoben werden.</p> <p>Die Maßnahme wird über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	--

Gewerke:	Baukonstruktion	520.000 €
	Elektro	70.000 €
	Heizung/Sanitär	80.000 €
	Einrichtung	30.000 €
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		700.000 €
---------------	--	-----------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Brandschutzkonzept und Statik für die Dachkonstruktion müssen erstellt werden.
--	--

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	3 Monate
	Baugenehmigung	3 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	8 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	03	Ortsbeirat:	14 - Wesertor
------------------------	----	-------------	---------------

Liegenschaft:	Sporthalle am Goethegymnasium 2
---------------	---------------------------------

Gebäudeteil:	Sporthalle
--------------	------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Es sind bauliche, energetische, technische und sicherheitsrelevante Sanierungsmaßnahmen an oben genannter Sporthalle vorgesehen. Elektroinstallationen und Sanitärbereiche werden saniert. Feuerbeständige Verkleidungen und Brandschutztüren werden erneuert. Das Gebäude wird den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindert damit den Primärenergieverbrauch und tragen zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und waren in der Investitionsplanung erst für 2012ff. vorgesehen.</p> <p>Die Maßnahme wird über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	--

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	NN €
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		800.000 €
---------------	--	-----------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Ein Brandschutzkonzept muss noch beauftragt werden.
--	---

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	0 Monate
	Baugenehmigung	0 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	12 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	04	Ortsbeirat:	01 - Mitte
------------------------	----	-------------	------------

Liegenschaft:	Sporthalle am Friedrichsgymnasium
---------------	-----------------------------------

Gebäudeteil:	Sporthalle
--------------	------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>An der Sporthalle, die 1956 errichtet wurde, sind energetische, bauliche, gebäudetechnische und sicherheitsrelevante Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.</p> <p>Die Halle wird den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergieverbrauch und tragen zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden. Die Maßnahmen werden über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	--

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	NN €
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		800.000 €
---------------	--	-----------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Ausführungsplanung muss erstellt werden.
--	--

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	3 Monate
	Baugenehmigung	3 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	10 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	05	Ortsbeirat:	03 - West
------------------------	----	-------------	-----------

Liegenschaft:	Sporthalle an der Heinrich-Schütz-Schule
---------------	--

Gebäudeteil:	Sporthalle
--------------	------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes wurde zum Haushalt angemeldet, konnte jedoch in 2009 nicht veranschlagt werden. Baukonstruktive und gebäudetechnische Grunderneuerungen sowie Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen müssen ganzheitlich und unter energetischen Gesichtspunkten durchgeführt werden.</p> <p>Die Halle wird den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergieverbrauch und tragen zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Die Maßnahme muss im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau und der vorgesehenen Mensa realisiert werden. Sie wird bis auf die Turnhalle, die mit eigenem Personal realisiert wird, über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt werden.</p>
------------------------	---

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	NN €
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		500.000 €
---------------	--	-----------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Ein Brandschutzkonzept muss noch beauftragt werden.
--	---

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	0 Monate
	Baugenehmigung	0 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	10 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	06	Ortsbeirat:	10 - Rothenditmold
------------------------	----	-------------	--------------------

Liegenschaft:	Sporthalle an der Valentin-Traudt-Schule
---------------	--

Gebäudeteil:	Sporthalle
--------------	------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>An der ca. 120 Jahre alten Sporthalle sind energetische Maßnahmen wie Wärmedämmung und neue Fenster vorgesehen. Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und waren in der Investitionsplanung erst für 2011/2012 vorgesehen.</p> <p>Die Halle wird den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergieverbrauch und tragen zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Die Maßnahme wird über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	---

Gewerke:	Baukonstruktion	50.000 €
	Elektro und Beleuchtung	€
	Heizung/Sanitär	€
	Einrichtung	€
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		350.000 €
---------------	--	-----------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	
--	--

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	2 Monate
	Baugenehmigung	Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	4 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	07	Ortsbeirat:	14 - Wesertor
------------------------	----	-------------	---------------

Liegenschaft:	Sporthalle an der Carl-Anton-Henschel-Schule
---------------	--

Gebäudeteil:	Sporthalle
--------------	------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>An der unter Denkmalschutz stehenden Sporthalle sind energetische Maßnahmen wie Wärmedämmung, Dacherneuerung, Lüftung und neue Fenster vorgesehen. Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und waren in der Investitionsplanung erst für 2011/2012 vorgesehen.</p> <p>Die Halle wird den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergieverbrauch und tragen zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Die Maßnahme wird über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	--

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	NN €
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		1.100.000 €
---------------	--	-------------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	
--	--

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	2 Monate
	Baugenehmigung	Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	12 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	08	Ortsbeirat:	12 – Philippenhof-Warteberg
------------------------	----	-------------	-----------------------------

Liegenschaft:	Sporthalle Schule am Warteberg
---------------	--------------------------------

Gebäudeteil:	Sporthalle
--------------	------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>An der Sporthalle sind energetische Maßnahmen wie Wärmedämmung und neue Fenster vorgesehen. Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und waren in der Investitionsplanung erst für 2011/2012 vorgesehen.</p> <p>Die Halle wird den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergieverbrauch und tragen zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Es wird kurzfristig entschieden, ob das Projekt mit eigenem Personal oder über Bürovergaben realisiert werden soll.</p>
------------------------	---

Gewerke:	Baukonstruktion	90.000 €
	Elektro und Beleuchtung	30.000 €
	Heizung/Sanitär	30.000 €
	Einrichtung	€
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		150.000 €
---------------	--	-----------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Ausführungsplanung muss kurzfristig erstellt werden.
--	--

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	2 Monate
	Baugenehmigung	Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	8 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	09	Ortsbeirat:	11 - Nord
------------------------	----	-------------	-----------

Liegenschaft:	Spielhaus Quellhofstraße
---------------	--------------------------

Gebäudeteil:	Gesamtgebäude
--------------	---------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Das stark frequentierte Gebäude aus dem Jahre 1960 soll unter energetischen Gesichtspunkten mit Fenstern, Fassade und Dach saniert und wärmegeklämt werden.</p> <p>Das Gebäude wird den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindert den Primärenergieverbrauch und trägt zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und war für die Anmeldung zum Haushalt 2011 vorgesehen.</p> <p>Die Sanierungsmaßnahmen werden über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	--

Gewerke:	Baukonstruktion	295.000 €
	Elektro und Beleuchtung	5.000 €
	Heizung/Sanitär	€
	Einrichtung	€
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		300.000 €
---------------	--	-----------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Planung wird kurzfristig erstellt.
--	------------------------------------

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	3 Monate
	Baugenehmigung	0 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	8 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	10	Ortsbeirat:	02 - Süd
------------------------	----	-------------	----------

Liegenschaft:	Sportanlage Auepark
---------------	---------------------

Gebäudeteil:	F-Platz
--------------	---------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Als Ersatz für den durch den Bau des Leichtathletikneben- geländes am Auestadion fort fallenden D-Platz soll der F-Platz umgebaut und mit einer Trainingsbeleuchtungsanlage versehen werden.</p> <p>Die Kosten sind grob auf Basis der Flächen hoch gerechnet. Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und waren in der Investitionsplanung erst für 2012ff. vorgesehen.</p> <p>Es ist noch zu entscheiden, ob das Projekt mit eigenem Personal oder mit freien Büros realisiert wird.</p>
------------------------	---

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	NN €
	Container	NN €
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		1.200.000 €
---------------	--	-------------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	
--	--

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	3 Monate
	Baugenehmigung	0 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	9 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	11	Ortsbeirat:	00 - Verschiedene
------------------------	----	-------------	-------------------

Liegenschaft:	Sporthallen
---------------	-------------

Gebäudeteil:	Gesamtgebäude
--------------	---------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Verschiedene Sporthallen sollen unter energetischen Gesichtspunkten mit Fenstern, Fassade und Dach saniert und wärmegeklämmt werden. Es handelt sich in erster Priorität um die Sporthalle Gabelsbergstraße, die Emil-Junghenn-Halle und die Sporthalle Marbachshöhe. Gebäudetechnische Sanierungen sind notwendig im Bereich der Umkleiden der Hessenkampfbahn.</p> <p>Die Gebäude werden den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindern damit den Primärenergieverbrauch und tragen zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und waren für die Anmeldung zum Haushalt 2012ff. vorgesehen.</p> <p>Die Sanierungsmaßnahmen werden über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	---

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	€
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		3.000.000 €
---------------	--	-------------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Planung wird kurzfristig erstellt.
--	------------------------------------

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	3 Monate
	Baugenehmigung	0 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	18 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	12	Ortsbeirat:	00 - Verschiedene
------------------------	----	-------------	-------------------

Liegenschaft:	Umkleidegebäude der Sportanlagen
---------------	----------------------------------

Gebäudeteil:	Gesamtgebäude
--------------	---------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Verschiedene Umkleidegebäude sollen unter energetischen Gesichtspunkten mit Fenstern, Fassade und Dach saniert und wärmegeklämt werden. Es handelt sich in erster Priorität um die Umkleidegebäude am Daspel, im Baumhof, Waldauer Wiesen und Scharnhorststraße.</p> <p>Die Gebäude werden den neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, vermindern damit den Primärenergieverbrauch und tragen zur CO₂-Verminderung bei.</p> <p>Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und waren für die Anmeldung zum Haushalt 2012ff. vorgesehen.</p> <p>Die Sanierungsmaßnahmen werden über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	---

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	€
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		1.000.000 €
---------------	--	-------------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Planung wird kurzfristig erstellt.
--	------------------------------------

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	3 Monate
	Baugenehmigung	0 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	18 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	13	Ortsbeirat:	11 - Nord
------------------------	----	-------------	-----------

Liegenschaft:	Feuerwache 1
---------------	--------------

Gebäudeteil:	Erweiterung
--------------	-------------

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Die Feuerwache 1 in der Kasseler Innenstadt ist mittlerweile 45 Jahre alt. Die Leitstelle wurde als Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis kürzlich erneuert. Die bestehenden Mannschafts-, Technik- und Funktionsräume entsprechen nicht dem heutigen Standard und müssen saniert werden. Die Feuerwache muss erweitert werden, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Der Erweiterungsbau soll vor Beginn der Sanierung errichtet sein, um die Sanierung bei laufendem Betrieb realisieren zu können.</p> <p>Aufgrund der Kreditbegrenzung konnte oben genanntes Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und war für die Investitionsplanung ab 2010 vorgesehen.</p> <p>Die Maßnahme wird über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt.</p>
------------------------	---

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	NN €
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		6.500.000 €
---------------	--	-------------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Gesamtkonzeption wurde im Zusammenhang mit der notwendigen Sanierung erstellt. Entwurfs- und Baugenehmigungsplanungen müssen noch erarbeitet werden.	
--	--	--

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	6 Monate
	Baugenehmigung	3 Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	28 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--

Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009
Sonstige kommunale Infrastruktur

16.02.2009

Rang der Projektliste:	14	Ortsbeirat:	01 - Mitte
------------------------	----	-------------	------------

Liegenschaft:	Rathaus
---------------	---------

Gebäudeteil:	Flursanierung Hauptgebäude und Vestibül
--------------	---

Maßnahmenbeschreibung:	<p>Im 100 Jahre alten Rathaushauptgebäude sollen der Haupteingangsbereich (Vestibül), der Treppenaufgang und das 1. Obergeschoss saniert werden. Die Bereiche sollen für Bürger und Besucher attraktiver gestaltet werden. In den Flurbereichen nachträglich eingebaute Büros sollen zurück gebaut und der Flur soll sein ursprüngliches Erscheinungsbild wieder bekommen.</p> <p>Aufgrund der Kreditbegrenzung konnte oben genanntes Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und war für die Investitionsplanung ab 2012 vorgesehen.</p> <p>Es wird kurzfristig entschieden, ob die Maßnahme mit eigenem Personal oder über freie Architektur- und Ingenieurbüros abgewickelt wird.</p>
------------------------	--

Gewerke:	Baukonstruktion	NN €
	Elektro und Beleuchtung	NN €
	Heizung/Sanitär	NN €
	Einrichtung	NN €
		€
		€
		€
		€
		€

Gesamtkosten:		1.400.000 €
---------------	--	-------------

Planungs- und baurechtliche Voraussetzungen:	Gesamtkonzeption muss noch erstellt werden. Ausführungsplanungen müssen noch erarbeitet werden.
--	--

Zeitleiste:	Leistungsphasen 1 bis 5	4 Monate
	Baugenehmigung	Monate
	Leistungsphasen 6 bis 9	12 Monate

Start der Maßnahme:	
---------------------	--