

Strassenverkehrs- u.
- 66 - Tiefbauamt

Kassel, 18. September 2015
Herr Groenewald / Asl.
Tel. 62 27

Dezernat VI
Eing.: 21. Sep. 2015
Anl. Uo

- VI -

DE

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing. 16. NOV. 2015

**Antrag zur direkten Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr
Kostensteigerung bei Umbau Königsstraße
Vorlage-Nr. 101.17.1814
Berichtersteller: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett, CDU-Fraktion**

Wir fragen den Magistrat:

„Was sind die Ursachen für die enorme Erhöhung des Kostenansatzes für den Umbau der Königsstraße?“

Stellungnahme:

In der Bau und Planungskommission am 17. Juni 2015 wurden die Neugestaltung der Königsstraße und die Mehrkosten anhand der beigefügten und in der Sitzung verteilten Auflistung erläutert.

Ebenso sind die Mehrkosten in der Stadtverordnetenversammlung am 13. Juli 2015 erläutert worden.



Uwe Bischoff

Anlage

Kosten Königsstraße	5.500.000 €
Baukosten in der Vorkalkulation zum Förderantrag	
Bereich KÖ-Galerie und Friedrichsplatz	
Lückenschluss in den Laufzonen erforderlich wg. zusätzlichem Leitungsbau und für einheitliches Oberflächenbild	360.000 €
Friedrichsplatz Bereich neben Alex	
wesentliche Aufwertung für Friedrichsplatz, Kopfbereich wird wieder als zusammenhängender Platz erkennbar, Zugewinn an Aufenthaltsqualität, hier Angebot für Kinder u. Jugendliche möglich	310.000 €
Baumhain Friedrichsplatz und Bäume in der Unteren Königsstraße	
wesentliche räumliche Verbesserung durch Neuordnung der Baumstandorte am Freidrichsplatz, Baumreihe rückt in die Gebäudelfucht der Königsstraße, durchgängige Baumreihe entlang der Königsstraße auch vor dem Alex, wesentlicher Zugewinn im Straßenbild in der Unteren Königsstraße und für Stadtklima, Aufenthaltsqualität	730.000 €
Beleuchtung Unterer Königsstraße inkl. Bodenleuchten	
einheitliche Beleuchtung Untere und Obere Königsstraße; Masten in UKÖ sind inzwischen abgängig; Beleuchtung im Baumhain und Bäume	300.000 €
Untere Königsstraße zur Vermeidung von Dunkelzonen (soziale Sicherheit) und Inszenierung des Stadtraums	1.700.000 €
Erweiterung der Maßnahme	
Beschichtung der Platten	
durch Beschichtung geringere Verschmutzung und längerer Qualitätserhalt	300.000 €
Ausstattungserweiterung	
(Bänke, Spielpunkte, 2 Jugend-Chillbereiche, Fahrradständer); entscheidender Zugewinn an Aufenthaltsqualität, wichtiger Qualitätsaspekt für FGZ als Visitenkarte der Stadt; nutzbare Angebote für alle BürgerInnen inkl. Senioren, Kindern und Jugendlichen	150.000 €
Veranstaltungstechnik	
Bedarf KasselMarketing; Wasser- und Strom-versorgung für Stadtfest u.a. Veranstaltungen	150.000 €
Mehrkosten durch Standard und sonstige Anforderungen	600.000 €
Anpassungen an Bestand erforderlich	
Mehrkosten Bauablauf und Baukostensteigerung	400.000 €
Nachrichtlich	
NSG	1.600.000 €
KW	600.000 €
KVG	200.000 €
Kosten als Grundlage des Antrages	5.500.000 €
Mehraufwand Erweiterung und Standard	2.700.000 €
Koasten von Parallelmaßnahmen	2.400.000 €
Gesamtkosten der Maßnahme Königsstraße	10.600.000 €