



Kassel, 24. August 2020

Sachbearbeiter: Herr Hofeditz
Telefon: 6703

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO

gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2020	
Produkt	42401	Betrieb von Sportstätten
Investitions-Nr.	670 1095 100	Sportanlage Fuldataalstraße
Kostenträger	42401 02 01	Betrieb von Freisportanlagen
Kostenstelle	671 001	Freiraumplanung
Ergebnis-/Finanzposition	24	
Sachkonto	053 3010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		1.245.557,50 €
Davon bereits verplant		1.245.557,50 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel		30.000,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Produkt	42401	Betrieb von Sportstätten
Investitions-Nr.	6701070100	Sportanlage Am Donarbrunnen
Kostenträger	42401 02 01	Betrieb von Freisportanlagen
Kostenstelle	671 001	Freiraumplanung
Ergebnis-/Finanzposition	24	
Sachkonto	053 3010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder
Produkt		
Investitions-Nr.		
Kostenträger		
Kostenstelle		0,00 €
Ergebnis-/Finanzposition		
Sachkonto		
Deckungsmittel insgesamt (Summe muss mit Beantragung übereinstimmen!)		30.000,00 €

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die Baumaßnahme Sportanlage Fuldatastraße ist im vollem Gange. Derzeit werden die Bodenarbeiten abgeschlossen und im nächsten Schritt wird die ET-Decke und der Kunstrasen aufgebracht.

Im Zuge der Bauausführung konnte eine neue Entsorgungs- und Einbaustrategie angewandt werden, die zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt hat.

Alle vorgesehenen Arbeiten des Projektes können wie geplant umgesetzt werden. Im Zuge der Baustellendurchführung ist es durch die notwendige Überführung mit schweren Fahrzeugen u. Maschinen ~~ist es~~ zu einer umfassenden unabsehbaren Beschädigung des Einfahrtsbereiches gekommen. Der Einfahrtsbereich ist für die Nutzung der Sportanlage jedoch notwendig.

Die erforderliche Wiederherstellung des Einfahrtsbereiches der Sportanlage kann im Zuge der noch durchzuführenden Arbeiten am Kunstrasenplatz von den dort beauftragten Fachfirmen im Rahmen der erteilten Aufträge erledigt werden. Eine zügige Beauftragung ist zudem aus Kostengründen sinnvoll.

Die Gesamtkosten für die Wiederherstellung des Einfahrtsbereiches belaufen sich laut Kostenkalkulation der Firma Klei auf 77.000 € (Brutto). Zur Deckung dieser zusätzlichen Kosten kann aus o.g. Gründen auf ~~eingesparte~~ ^{*} eingesparte Projektmittel zurückgegriffen werden. 30.000 € werden für den Abschluss der Maßnahme zusätzlich benötigt.

** größtenteils*

2. des Deckungsvorschlages

Die parallel laufende Maßnahme zur Sanierung/Herstellung "Kunstrasenplatz Sportanlage Am Donarbrunnen" kann ebenfalls wie geplant durchgeführt werden. Die ausführenden Arbeiten sind z.Zt. noch nicht abgeschlossen. Die ursprünglicher kalkulierten Kosten werden allerdings in Höhe des erforderlichen Deckungsbeitrages unterschritten und können in Höhe von 30.000 € (Brutto) für das Projekt "Kunstrasenplatz Sportanlage Fuldatastraße" bereitgestellt werden.

17.09.20 *ik. [Signature]*

Datum/Unterschrift der Amtsleitung
(ggf. des Dezernenten/der Dezernentin)

16.09.20 *i. V. [Signature]*
Datum/Mitzeichnung beteiligter Ämter
- 52 -

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift