
Stadtverordnetenversammlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung documenta-Stadt 
 
 
 
 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der 
Stadtverordnetenversammlung 
Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: 
Frau Spangenberg 
Tel. 05 61/7 87-12 25 
Fax 05 61/7 87-21 82 
E-Mail: 
elisabeth.spangenberg@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 10.02.2009 

  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2009 lade ich gemäß § 17 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung zur 30. öffentlichen Sitzung 
des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung ein für 
 

Montag, 16.02.2009, 16.00 Uhr, 
Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 
Tagesordnung: 
 
1. Schulbau- und Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen des 
    Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und 
    Hochschulbau“ 
2. Hochbausanierungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunktur- 
    paketes II des Bundes 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Witte 
- 101.16.1179 -*)    
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gabriele Jakat 
Vorsitzende 
 
 
*)Die geänderte Vorlage des Magistrats erhalten Sie zur Sitzung als Tischvorlage. 
 



Stadtverordnetenversammlung 

Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung documenta-Stadt
 
Kassel, 17.02.2009 

 
 
  

Niederschrift 
 

über die 30. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung 

am Montag, 16.02.2009, 16.00 Uhr, 
im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 

 
 

 
Anwesende:   Siehe Anwesenheitsliste 
    (Bestandteil der Niederschrift) 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 

1. 1. Schulbau- und Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen 
    des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und 
    Hochschulbau“ 
2. Hochbausanierungsmaßnahmen im Rahmen des 
    Konjunkturpaketes II des Bundes 

101.16.1179 

 

 
 
Vorsitzende  Jakat eröffnet die mit der Einladung vom 10.02.2009 gemäß § 17 Abs. 3 
der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung ordnungsgemäß 
einberufene 30. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung, 
begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
Stadtverordneter Schild, CDU-Fraktion, beantragt, die heutige Tagesordnung um 
folgenden Punkt zu erweitern: 

Fortschreibung des Gebäudesanierungs- sowie des Gebäudeneubauprogramms 
Antrag der CDU-Fraktion 
101.16.1199 
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Der Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung fasst gemäß § 10 (6) Geschäftsordnung 
der Stadtverordnetenversammlung Kassel (2/3 Mehrheit) bei 
Zustimmung:     CDU 
Ablehnung:       SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG 
Enthaltung:       FDP 
den 
 

Beschluss: 
 

Der Antrag des Stadtverordneten Schild, CDU-Fraktion, auf 
Erweiterung der heutigen Tagesordnung um den Punkt 
„Fortschreibung des Gebäudesanierungs- sowie des 
Gebäudeneubauprogramms, Antrag der CDU-Fraktion, 
101.16.1199, wird abgelehnt. 

 
Vorsitzende Jakat teilt mit, dass somit der Antrag der CDU-Fraktion in der nächsten 
Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung behandelt wird. 
Stadtkämmerer Dr. Barthel gibt zu Protokoll, dass die Fortschreibung der 
Schulsanierungsplanung im Rahmen des Doppelhaushaltes 2010/11 mit abgearbeitet 
wird. 
 
 
Vorsitzende Jakat stellt die Tagesordnung in der vorliegenden Form fest. 
 
 
 
 

1. 1. Schulbau- und Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen 
    des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und 
    Hochschulbau“ 
2. Hochbausanierungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunktur- 
    paketes II des Bundes 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1179 - 

 
Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. „Den beigefügten Prioritätenlisten (Ergänzung der Anlagen zur 
Magistratsvorlage 31/2009) einschließlich Erläuterungen für das 
Sonderinvestitionsprogramm „Schulinfrastruktur“ mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 47,3 Mio. € und dem Sonderinvestitions-
programm „sonstige kommunale Infrastruktur“ mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 18,2 Mio. € wird zugestimmt.  

 
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die sich aus der genauen Formulierung 

der Programmvorgaben ergebenden Änderungen in die Prioritätenlisten 
einzuarbeiten.“ 
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Stadtkämmerer Dr. Barthel und Stadträtin Janz begründen die Vorlage des Magistrats 
und beantworten in der anschließenden Aussprache ausführlich Fragen der 
Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Dem geänderten Antrag des Magistrats betr. 1. Schulbau- und 
Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen des Hessischen 
Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“, 
2. Hochbausanierungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II 
des Bundes, 101.16.1179, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Liebetrau 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 16.45 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Gabriele Jakat Elisabeth Spangenberg 
Vorsitzende Schriftführerin 
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Magistrat 
V / - 40 -,  VI / -65- 
 

 
Vorlage-Nr. 101.16.1179 

documenta-Stadt
 
Kassel, 16.02.2009 

 
 
 
1. Schulbau- und Schulsanierungsmaßnahmen im Rahmen des Hessischen 

Sonderinvestitionsprogramms „Schul- und Hochschulbau“ 
2. Hochbausanierungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II des 

Bundes 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 
 Stadtbaurat Witte 
 
Mitberichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
 

Geänderter Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. „Den beigefügten Prioritätenlisten (Ergänzung der Anlagen zur 
Magistratsvorlage 31/2009) einschließlich Erläuterungen für das 
Sonderinvestitionsprogramm „Schulinfrastruktur“ mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 47,3 Mio. € und dem Sonderinvestitions-
programm „sonstige kommunale Infrastruktur“ mit einem 
Gesamtvolumen von ca. 18,2 Mio. € wird zugestimmt.  

 
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die sich aus der genauen Formulierung 

der Programmvorgaben ergebenden Änderungen in die Prioritätenlisten 
einzuarbeiten.“ 

 
 
Begründung: 
 
Im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme von Bund und Land wurden von den 
zuständigen Dezernaten Finanzen, Schulen und Bau zwei Maßnahmenpakete 
definiert, die maßgeblich dazu beitragen, den Sanierungsstau an Schulen und 
Kindertagesstätten zu reduzieren, die energetisch relevant sind und somit positiven 
Einfluss auf Verbrauchskosten der Folgejahre haben werden und die der sich 
verändernden Schullandschaft im Rahmen der Ganztagsbetreuung Rechnung tragen. 
 
Diese Programme wurden im Magistrat am 2. Februar 2009 behandelt und sollen den 
städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
Inzwischen wurden die Rahmenbedingungen der Sonderprogramme konkretisiert. 
Das Bundesprogramm soll in das Landesprogramm integriert werden. Dies bedeutet, 
dass Bundesmittel, die für die Bildungsinfrastruktur vorgesehen sind, ein 
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entsprechendes Darlehenskontingent im Landesprogramm ersetzen. Die dadurch 
freiwerdenden Darlehensmittel im Schulbereich werden den Kommunen für sonstige 
investive Projekte, insbesondere Maßnahmen im Bereich Sportstätten, Feuerwehr und 
Straßenbau, zur Verfügung gestellt.  
 
Aufgrund dieser Verschiebung ist es notwendig, die bereits vorgelegten Projektlisten 
den geänderten Förderinhalten anzupassen. Die zwischen den Dezernaten Finanzen, 
Schulen und Bau bisher abgestimmten Projektlisten wurden nunmehr 
zusammengefasst in Maßnahmen der Schulinfrastruktur (Anlage „grün“) und eine 
zweite Projektliste für Maßnahmen der sonstigen kommunalen Infrastruktur (Anlage 
„gelb“) wurde neu aufgestellt. 
 
Die beigefügten Prioritätenlisten für oben genannte Programme gehen jeweils in 
ihrer Höhe über den angekündigten Rahmen hinaus. Grund hierfür ist, dass das Land 
angekündigt hat, von Kommunen bis zum 30. April 2009 nicht durch konkrete 
Projekte unterlegte Programmanteile auf Kommunen mit überschießenden 
Projektanträgen neu zu verteilen. Im Falle weiterer Förderzusagen durch 
freigewordene Kontingente anderer Kommunen können somit unmittelbar 
realisierbare Projekte benannt werden. 
 
Die Gebäudewirtschaft hat bereits Planungsaufträge an Architektur- und 
Ingenieurbüros erteilt, um sofort nach der Bewilligung der Sonderprogramme mit 
den Projekten beginnen zu können. Die Planungsauftragsvergabe widerspricht nicht 
den bisher bekannten Förderbedingungen. 
 
Um Kenntnisnahme und Zustimmung zu den Programminhalten wird gebeten. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 16. Februar 2009 beschlossen. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Nachrichtlich: 
 

Antrag 
vom 23.01.2009 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Den beigefügten Prioritätenlisten einschließlich Erläuterungen für das 
Sonderinvestitionsprogramm 2009 (Land) mit einem Gesamtvolumen von 
49,8 Mio. € und dem Sonderinvestitionsprogramm (Bund) mit einem 
Gesamtvolumen von 26,8 Mio. € wird zugestimmt. 

 
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die sich aus der genauen Formulierung 

der Programmvorgaben ergebenden Änderungen in die Prioritätenlisten 
einzuarbeiten. 
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Begründung: 
Im Rahmen der oben genannten Sonderinvestitionsprogramme wurden von den 
zuständigen Dezernaten -II-, -V- und -VI- zwei Maßnahmenpakete definiert, die 
maßgeblich dazu beitragen, den Sanierungsstau an Schulen und Kindertagesstätten 
zu reduzieren, die energetisch relevant sind und somit positiven Einfluss auf 
Verbrauchskosten der Folgejahre haben werden und die der sich verändernden 
Schullandschaft im Rahmen der Ganztagsbetreuung Rechnung tragen. 
 
Beide Programme haben ein angekündigtes Volumen von bis zu ca. 70,0 Mio €. Die 
beigefügten Prioritätenlisten für oben genannte Programme gehen jeweils in ihrer 
Höhe über den angekündigten Rahmen hinaus, womit gewährleistet ist, dass im Falle 
weiterer Förderzusagen unmittelbar realisierbare Projekte benannt werden können. 
 
Die Gebäudewirtschaft erteilt Planungsaufträge an Architektur- und Ingenieurbüros, 
um unmittelbar nach der Bewilligung der Sonderprogramme mit den Projekten 
beginnen zu können. Die Sonderprogramme setzen einen Beginn der Maßnahmen 
sowie einen konjunkturell spürbaren Mittelabfluss in 2009 voraus. Dies ist bei der 
Vergabe von Planungsaufträgen erst nach Bewilligung der Projekte nicht 
gewährleistet. Diese Planungsauftragsvergabe widerspricht nicht den 
Förderbedingungen. 
 
Der Magistrat wird die Vorlage in seiner Sitzung am 02.02.2009 beraten. 



Sonderinvestitionsprogramm (Schulinfrastruktur)                   13.02.2009

Rang Objekt Gebäudeteil Gewerk
energetisch 

relevant
Sonder-

programm 2009
Mittelabfluss 

2009
Mittelabfluss 

2010
Mittelabfluss 

2011
OBR

1 Verschiedene Schulen Verschiedene

Ausstattung von Lernzentren und naturwissen-
schaftlichen Bereichen, funktionale 
Verbesserungen, Verbesserung der 
Lernumgebung, Vernetzung

5.000.000 € 3.000.000 € 1.500.000 € 500.000 € 00

2 Max-Eyth-Schule Zwischentrakt Gebäudesanierung, Brandschutz E 1.100.000 € 200.000 € 900.000 € 14

3 Max-Eyth-Schule Flügel Artilleriestraße Gebäudesanierung und Einrichtung, 6.BA E 3.100.000 € 2.500.000 € 450.000 € 150.000 € 14

4 Oskar-von-Miller-Schule Hauptgebäude 2.BA Gebäudesanierung, Brandschutz E 4.750.000 € 750.000 € 3.150.000 € 850.000 € 14

5 Elisabeth-Knipping-Schule Lehrküche Erneuerung Technik und Einrichtung 450.000 € 450.000 € 11

6 Walter-Hecker-Schule Erweiterung Baukosten und Einrichtung 3.500.000 € 1.000.000 € 2.500.000 € 11

7 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 Hauptgebäude Gebäudesanierung, Brandschutz, Dach 800.000 € 800.000 € 11

8 Martin-Luther-King-Schule 1 Gesamtgebäude, 1. BA Teilsanierung (incl. Container) E 4.500.000 € 3.200.000 € 1.300.000 € 11

9 Friedrichsgymnasium
Vier neue Klassenräume, 
behindertengerechter Aufzug, 
Hauptgebäude

Baukosten, Einrichtung, Sanierung, Brandschutz 1.400.000 € 1.200.000 € 200.000 € 01

10 Goethegymnasium 1
Chemiefachräume, Haupt- und 
Nebengebäude

Erneuerung Technik und Einrichtung, 
Gebäudesanierung, Brandschutz

1.200.000 € 600.000 € 600.000 € 14

11 Wilhelmsgymnasium Letzter Bauabschnitt Gebäudesanierung, Brandschutz 700.000 € 500.000 € 200.000 € 05

12 Heinrich-Schütz-Schule Erweiterung Baukosten und Einrichtung 5.900.000 € 1.500.000 € 3.500.000 € 900.000 € 03

13 Heinrich-Schütz-Schule Südtrakt, Aula, Vestibül Gebäudesanierung, Brandschutz 2.200.000 € 1.000.000 € 1.200.000 € 03

14 Valentin-Traudt-Schule Hauptgebäude Toilettensanierung, Brandschutz 350.000 € 350.000 € 10

15 Offene Schule Waldau Erweiterung Ganztag Baukosten und Einrichtung 730.000 € 150.000 € 580.000 € 18

16 Schule Schenkelsberg Ersatzneubau Pavillons einschl. Mensa Baukosten und Einrichtung 2.900.000 € 900.000 € 1.900.000 € 100.000 € 20

17 Schule Bossental Neubau Mensa (Ganztagsangebot) Baukosten und Einrichtung 950.000 € 150.000 € 800.000 € 13

18 Grundschule Waldau Neubau Mensa (Ganztagsangebot) Baukosten und Einrichtung 900.000 € 350.000 € 550.000 € 18

19 Fridtjof-Nansen-Schule Neubau Mensa (Ganztagsangebot) Baukosten und Einrichtung 700.000 € 100.000 € 600.000 € 07

20 Ernst-Leinius-Schule Umbau 3.BA Baukosten und Einrichtung 700.000 € 200.000 € 500.000 € 08

21 Schule am Wall Klassenräume Gebäudesanierung, Brandschutz 900.000 € 400.000 € 500.000 € 14

42.730.000 € 19.300.000 € 20.930.000 € 2.500.000 €Zwischensumme am derzeitigen Ausgabelimit Schulinfr astruktur
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Sonderinvestitionsprogramm (Schulinfrastruktur)                   13.02.2009

Rang Objekt Gebäudeteil Gewerk
energetisch 

relevant
Sonder-

programm 2009
Mittelabfluss 

2009
Mittelabfluss 

2010
Mittelabfluss 

2011
OBR

22 Schule Brückenhof Klassentrakt Toilettensanierung, Brandschutz 400.000 € 400.000 € 21

23 Schule Königstor Hauptgebäude Gebäudesanierung, Brandschutz 400.000 € 200.000 € 200.000 € 03

24 Schule am Warteberg Hauptgebäude Toilettensanierung, Brandschutz, Dach 150.000 € 150.000 € 12

25 Goethegymnasium 2 Physikräume Erneuerung Technik und Einrichtung 350.000 € 350.000 € 14

26 Martin-Luther-King-Schule 2 Trakt G, EG und 3.OG Toilettensanierung, Boden, Akustik 400.000 € 200.000 € 200.000 € 11

27 Gesamtschule Hegelsberg Hauptgebäude Toilettensanierung, Brandschutz 1.100.000 € 200.000 € 900.000 € 11

28 Carl-Anton-Henschel-Schule WC-Pavillon Neubau 80.000 € 80.000 € 11

29 Johann-Amos-Comenius-Schule 7. Bis 9. Bauabschnitt Gebäudesanierung, Brandschutz E 1.600.000 € 400.000 € 800.000 € 400.000 € 19

47.210.000 € 21.280.000 € 23.030.000 € 2.900.000 €Summe Schulinfrastruktur
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 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 1 Ortsbeirat: 00 - Verschiedene 
 
Liegenschaft: Verschiedene Schulen 
 
Gebäudeteil: Verschiedene 
 
Maßnahmenbeschreibung: • Ausstattung von Lernzentren 

• Verbesserung der Lernumgebung 
• Ausstattung der naturwissenschaftlichen Bereiche 
• Vernetzung von Schulgebäuden 

 
Es handelt sich um Maßnahmen innerhalb des 
Sonderinvestitionsprogramms, die das Schulverwaltungsamt 
im Detail noch definieren wird. 
 
Sie konnten aufgrund der Kreditbegrenzung bisher nicht im 
Haushalt 2009 veranschlagt werden. 
 
Die Projekte werden sowohl mit eigenem Personal als auch 
über Vergaben an Architektur- und Ingenieurbüros realisiert. 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion  € 
 Elektro  € 
 Heizung/Sanitär  € 
 Einrichtung  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  5.000.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Planungen müssen noch erstellt werden. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 9 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 15 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



- 40 - 
 
Schulverwaltungsamt   Kassel, 26. Januar 2009 

   Steinbach (1259) 
 
 
- 65 -und -20- 
 
 
SonderinvestitionsproSonderinvestitionsproSonderinvestitionsproSonderinvestitionsprogramm „Schulgramm „Schulgramm „Schulgramm „Schul---- und Hochschulbau“ und Hochschulbau“ und Hochschulbau“ und Hochschulbau“    
Sonderbedarf Ausstattung, funktionale VerbesserungenSonderbedarf Ausstattung, funktionale VerbesserungenSonderbedarf Ausstattung, funktionale VerbesserungenSonderbedarf Ausstattung, funktionale Verbesserungen 
 
 
Aus schulfachlicher Sicht sind Projekte als Sonderbedarf im Sonderinvestitionspro-
gramm „Schul- und Hochschulbau“ in Höhe von ca. 5. Mio Euro vorgesehen, die die 
Verbesserung der Lernumgebung und die funktionale Verbesserung in den Vorder-
grund stellen und deren Kosten für das Einzelprojekt 250.000 € nicht übersteigen. 
 
 

• Ausstattung von Lernzentren Ausstattung von Lernzentren Ausstattung von Lernzentren Ausstattung von Lernzentren     (Berufliche Schulen)(Berufliche Schulen)(Berufliche Schulen)(Berufliche Schulen)                            ca. 700.000 Euroca. 700.000 Euroca. 700.000 Euroca. 700.000 Euro 
 

• Verbesserung der LernumgebungVerbesserung der LernumgebungVerbesserung der LernumgebungVerbesserung der Lernumgebung                                                                    ca. 1.000.000 Eca. 1.000.000 Eca. 1.000.000 Eca. 1.000.000 Euuuurrrro-o-o-o-
Schulhöfe (Beteiligungsprojekte) 
Cafeterien 
 Mediotheken  
 Schülerbibliotheken 
 Umbau und Ausbau Freizeitbereiche 
 Sanierung Lehrer- und Schülertoiletten 
  

• Ausstattung der nAusstattung der nAusstattung der nAusstattung der naturwissenschaftlichen Bereicheaturwissenschaftlichen Bereicheaturwissenschaftlichen Bereicheaturwissenschaftlichen Bereiche                            ca. 1.500.000 Eca. 1.500.000 Eca. 1.500.000 Eca. 1.500.000 Euuuurorororo    
 

• Vernetzung von Schulgebäuden nach PrioritätenlisteVernetzung von Schulgebäuden nach PrioritätenlisteVernetzung von Schulgebäuden nach PrioritätenlisteVernetzung von Schulgebäuden nach Prioritätenliste                    ca. 1.500.000 Eca. 1.500.000 Eca. 1.500.000 Eca. 1.500.000 Euuuurorororo 
•  
• PCPCPCPC---- und Medienausstattung der und Medienausstattung der und Medienausstattung der und Medienausstattung der Schulen Schulen Schulen Schulen                                                        ca. 300.000 Eca. 300.000 Eca. 300.000 Eca. 300.000 Euuuurorororo    

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriele Steinbach 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 2 und 3 Ortsbeirat: 14 - Wesertor 
 
Liegenschaft: Max-Eyth-Schule 
 
Gebäudeteil: Flügel Artilleriestraße und Zwischentrakt 
 
Maßnahmenbeschreibung: Das Zweite Berufsschulzentrum, bestehend aus der Max-

Eyth-Schule und der Oskar-von-Miller-Schule (beide in den 
Siebziger Jahren errichtet), wird seit 1995 abschnittsweise bei 
laufendem Schulbetrieb mit einem Gesamtaufwand von 38,0 
Mio € saniert und erweitert. Neben neuer Erweiterungsbauten 
und substanziell baulicher und technischer Verbesserungen 
an bestehenden Gebäuden werden Maschinen und Anlagen 
der verschiedenen Lehrdisziplinen erneuert und damit auf ein 
hohes Ausbildungsniveau gebracht. 
 
Im Rahmen der Generalsanierung werden alle energetisch 
und sicherheitstechnisch relevanten Arbeiten durchgeführt. 
Fassaden und Dächer werden gedämmt und saniert, Fenster 
werden ausgetauscht, die gebäudetechnische Ausrüstung 
wird erneuert. 
 
Der letzte Sanierungsabschnitt des Flügels Artilleriestraße und 
des Zwischentraktes konnten aufgrund der Kreditbegrenzung 
nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und mussten in 
die Jahre 2010/2011 geschoben werden 
 
Das Projekt wird mit eigenem Personal realisiert. 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 2.500.000 € 
 Elektro 400.000 € 
 Heizung/Sanitär 600.000 € 
 Einrichtung 700.000 € 
  € 
 
Gesamtkosten:  4.200.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfspläne und Baugenehmigung für den Flügel 
Artilleriestraße liegen vor. Für den Zwischentrakt müssen 
Planungen noch erstellt werden. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 16 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 4 Ortsbeirat: 14 - Wesertor 
 
Liegenschaft: Oskar-von-Miller-Schule 
 
Gebäudeteil: Hauptgebäude, 2. Bauabschnitt 
 
Maßnahmenbeschreibung: Das Zweite Berufsschulzentrum, bestehend aus der Max-

Eyth-Schule und der Oskar-von-Miller-Schule (beide in den 
Siebziger Jahren errichtet), wird seit 1995 abschnittsweise bei 
laufendem Schulbetrieb mit einem Gesamtaufwand von 38,0 
Mio € saniert und erweitert. Neben neuer Erweiterungsbauten 
und substanziell baulicher und technischer Verbesserungen 
an bestehenden Gebäuden werden Maschinen und Anlagen 
der verschiedenen Lehrdisziplinen erneuert und damit auf ein 
hohes Ausbildungsniveau gebracht. Der letzte Sanierungs-
abschnitt der Oskar-von-Miller-Schule musste aufgrund der 
Kreditbegrenzung in die Folgejahre geschoben werden. Mit 
den Mitteln des Sonderinvestitionsprogramms kann die Schule 
den Nutzern insgesamt im generalsanierten und energetisch 
optimierten Zustand übergeben werden. 
 
Da die Maßnahme aufgrund des massiven Eingriffes in die 
Substanz nur in einem Zuge realisiert werden kann, sind 
Ersatzräume in Form von Schulraumcontainern vorzusehen. 
Das Projekt wird über Vergabe an freie Architektur- und 
Ingenieurbüros realisiert. 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 2.200.000 € 
 Elektro 800.000 € 
 Heizung/Sanitär 500.000 € 
 Einrichtung 800.000 € 
 Container 450.000 € 
  € 
 
Gesamtkosten:  4.750.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfspläne liegen vor. Brandschutzkonzept muss noch 
beauftragt werden. Es wird geprüft, ob bestehende 
Baugenehmigung noch Gültigkeit hat. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 10 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 5 Ortsbeirat: 11 - Nord 
 
Liegenschaft: Elisabeth-Knipping-Schule 
 
Gebäudeteil: Fachräume Lehrküchen 
 
Maßnahmenbeschreibung: Das Gebäude aus den Siebziger Jahren ist gebäudetechnisch 

und baulich sanierungsbedürftig. Die Fachraumbereiche und 
hier insbesondere die Lehrküchen müssen generalerneuert 
werden. Die Küchentechnik ist durch neue, energiesparende 
Geräte zu ersetzen. 
 
Es handelt sich um eine Teilsanierung im Fachraumbereich, 
die alle Gewerke einschließlich Einrichtung berücksichtigt. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  450.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Planungen liegen noch nicht vor. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung  Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 4 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 6 Ortsbeirat: 11 - Nord 
 
Liegenschaft: Walter-Hecker-Schule 
 
Gebäudeteil: Neubau des Werkstattgebäudes 
 
Maßnahmenbeschreibung: Das bisherige Werkstattgebäude in der Fuldatalstraße 12 war 

abgängig und musste abgerissen werden. Die erforderlichen 
Werkstatträume für die Walter-Hecker-Schule sollen durch 
einen Anbau und durch eine Aufstockung auf dem Grundstück 
der Schillerstraße entstehen. Der erste Bauabschnitt des 
Anbaus ist im Haushalt 2007/2008 enthalten. 
Gründungsmaßnahmen wurden bereits realisiert. Der zweite 
Bauabschnitt musste aufgrund der Kreditbegrenzung in die 
Folgejahre ab 2012 geschoben werden. Mit den Mitteln des 
Sonderinvestitionsprogramms kann die Schule den Nutzern 
insgesamt im Rahmen des erforderlichen Raumprogramms 
übergeben werden. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  3.500.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfspläne liegen vor. Planungen für Bauantrag und 
Ausführung müssen noch erstellt werden. 
 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 7 Ortsbeirat: 11 - Nord 
 
Liegenschaft: Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 
 
Gebäudeteil: Gesamtgebäude 
 
Maßnahmenbeschreibung: Es sind bauliche, energetische, gebäudetechnische und 

sicherheitsrelevante Sanierungsmaßnahmen am und im oben 
genannten Gebäude, das 1946/1983 errichtet wurde, 
vorgesehen. Fenster und Fassade müssen erneuert werden; 
das Dach muss gedämmt und saniert werden. Bodenbeläge 
sind auszutauschen und die gesamten WC-Anlagen 
einschließlich Infrastruktur müssen grundsaniert werden. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2010ff. vorgesehen. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 550.000 € 
 Elektro und Beleuchtung 150.000 € 
 Heizung/Sanitär 100.000 € 
 Einrichtung € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  800.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Raumbuch und Ausführungsplanung werden kurzfristig 
erstellt. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 08 Ortsbeirat: 11 - Nord 
 
Liegenschaft: Martin-Luther-King-Schule 1 
 
Gebäudeteil: Gesamtgebäude, 1. Bauabschnitt 
 
Maßnahmenbeschreibung: Es handelt sich um eine Teilsanierungsmaßnahme, die 

bauliche, gebäudetechnische und sicherheitsrelevante 
Sanierungsmaßnahmen am und im Gebäude, das 1970 
errichtet wurde, beinhaltet. Fenster und Fassade müssen 
erneuert werden; Bodenbeläge sind auszutauschen und die 
gesamten WC-Anlagen einschließlich Infrastruktur müssen 
grundsaniert werden. Die Kosten sind grob auf Basis der 
Flächen hoch gerechnet. Der zweite Bauabschnitt ist zum 
Programm des Bundes für energetische 
Sanierungsmaßnahmen angemeldet. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2012ff. vorgesehen. 
 
Da die Maßnahme aufgrund des massiven Eingriffes in die 
Substanz nur in einem Zuge realisiert werden kann, sind 
Ersatzräume in Form von Schulraumcontainern vorzusehen. 
 
Das Projekt wird mit eigenem Personal realisiert. 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
 Container NN € 
  € 
 
Gesamtkosten:  4.500.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Raumbuch und Ausführungsplanung werden derzeit erstellt. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 15 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 9 Ortsbeirat: 01 - Mitte 
 
Liegenschaft: Friedrichsgymnasium 
 
Gebäudeteil: Hauptgebäude, Erweiterungstrakt 
 
Maßnahmenbeschreibung: 1. Vier neue Klassenräume mit Kosten von 1.200.000 €: 

Zur Deckung des Bedarfs am Standort des Friedrichs-
gymnasiums ist ein Neubauteil mit vier Klassenräumen 
vorgesehen. 
 
2. Behindertengerechter Aufzug mit Kosten von 200.000 €: 
Es ist der nachträgliche Einbau eines behindertengerechten 
Aufzugs im Erweiterungstrakt vorgesehen. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden. Die 
Maßnahmen werden über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  1.400.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfspläne liegen nur teilweise vor. Bauanträge liegen 
nicht vor. Für 2. muss die Statik erstellt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 10 Ortsbeirat: 14 - Wesertor 
 
Liegenschaft: Goethegymnasium 1 
 
Gebäudeteil: Chemiefachräume 
 
Maßnahmenbeschreibung: Es sind bauliche, gebäudetechnische und sicherheitsrelevante 

Sanierungsmaßnahmen in den Chemiefachräumen, die 1910 / 
1977 errichtet wurden, vorgesehen. Die Chemiefachräume 
sollen grundlegend erneuert werden. Die Fachraum-
ausstattung ist ebenfalls den neuen Standards anzupassen. 
Kosten wurden grob mit 400.000 € geschätzt. Im Haupt- und 
im Nebengebäude sind brandschutztechnische Maßnahmen 
und Sanierungsmaßnahmen im Gebäudeinneren zu 
realisieren. Kosten wurden grob mit 800.000 € geschätzt. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2012ff. vorgesehen. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  1.200.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfspläne liegen vor. Wenn keine Nutzungsänderung 
durchgeführt wird, ist eine Baugenehmigung nicht erforderlich. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 18 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 11 Ortsbeirat: 05 – Bad Wilhelmshöhe 
 
Liegenschaft: Wilhelmsgymnasium 
 
Gebäudeteil: Sanierung der Aula und Lehrschwimmbecken 
 
Maßnahmenbeschreibung: Es handelt sich um den letzten Abschnitt der Generalsierung 

des unter Denkmalschutz stehenden, ca. 50 Jahre alten 
Gebäudes, der aus Gründen der Kreditbegrenzung im 
Haushalt bisher nicht veranschlagt werden konnte. Es werden 
Brandschutzmaßnahmen in der Aula, Fassadenteil-
sanierungen und Erneuerungen der Schwimmbadtechnik 
notwendig.  
 
Mit der Realisierung dieses letzten Abschnittes wird das 
Wilhelmsgymnasium den neuesten bautechnischen und 
sicherheitsrelevanten Standards angepasst sein. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 230.000 € 
 Elektro 150.000 € 
 Heizung/Sanitär 150.000 € 
 Einrichtung 170.000 € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  700.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

 
 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 5 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 12 Ortsbeirat: 03 - West 
 
Liegenschaft: Heinrich-Schütz-Schule 
 
Gebäudeteil: Erweiterungsbau 
 
Maßnahmenbeschreibung: Der Gebäudeteil Naturwissenschaften ist unter bautech-

nischen und funktionalen Gesichtspunkten nicht mehr 
sanierungsfähig. Er muss abgebrochen und durch einen 
Neubau ersetzt werden. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnte das Vorhaben nicht im 
Haushalt 2009 veranschlagt werden und war in der 
Investitionsplanung erst für 2010ff. vorgesehen. 
 
Die Maßnahme in der Aula und des Südtraktes werden in 
Verbindung mit der Sanierung der Turnhalle, die mit eigenem 
Personal durchgeführt wird, über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  5.900.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfspläne liegen vor. Bauantrag muss noch gestellt 
werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 18 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 13 Ortsbeirat: 03 - West 
 
Liegenschaft: Heinrich-Schütz-Schule 
 
Gebäudeteil: Sanierung Südtrakt, Aula und Vestibül 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die letzten Abschnitte der Generalsanierung des unter 

Denkmalschutz stehenden Gesamtgebäudes sind mit einem 
Planungsansatz für 2009 und Sanierungsraten von 2010 bis 
2012 zum Haushalt angemeldet, wurden jedoch bisher nicht 
begonnen. Es handelt sich um die Aula, den Südtrakt und die 
Turnhalle. Baukonstrutive und gebäudetechnische 
Grunderneuerungen sowie Brandschutz und Sicherheitsmaß-
nahmen müssen ganzheitlich und unter energetischen 
Gesichtspunkten durchgeführt werden. 
 
Die Maßnahme muss im Zusammenhang mit dem 
Erweiterungsbau und der vorgesehenen Mensa realisiert 
werden. Sie wird bis auf die Turnhalle, die mit eigenem 
Personal realisiert wird, über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt werden. 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  2.200.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfspläne und Baugenehmigung liegen vor. Ein 
Brandschutzkonzept muss noch beauftragt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 0 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 15 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 14 Ortsbeirat: 10 - Rothenditmold 
 
Liegenschaft: Valentin-Traudt-Schule 
 
Gebäudeteil: Hauptgebäude 
 
Maßnahmenbeschreibung: Im ca. 120 Jahre alten Hauptgebäude müssen die 

Toilettenanlagen einschließlich der Infrastruktur grundlegend 
erneuert werden. Weiterhin sind energetische Maßnahmen 
wie Wärmedämmung und neue Fenster sowie 
Brandschutzmaßnahmen vorgesehen. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2011/2012 
vorgesehen. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 170.000 € 
 Elektro und Beleuchtung 70.000 € 
 Heizung/Sanitär 110.000 € 
 Einrichtung  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  350.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfspläne liegen vor. Ausführungsplanung muss 
kurzfristig erstellt werden. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 2 Monate 
 Baugenehmigung  Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 5 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 15 Ortsbeirat: 18 - Waldau 
 
Liegenschaft: Offene Schule Waldau 
 
Gebäudeteil: Erweiterung Ganztagsbereich 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die Schule braucht einen gesonderten Bereich zur 

Verbesserung des Ganztagsangebotes. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2012ff. vorgesehen. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 500.000 € 
 Elektro und Beleuchtung 100.000 € 
 Heizung/Sanitär 50.000 € 
 Einrichtung 80.000 € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  730.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Planungen und Bauantrag müssen erstellt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 9 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 16 Ortsbeirat: 20 - Oberzwehren 
 
Liegenschaft: Schule Schenkelsberg 
 
Gebäudeteil: Ersatzneubau 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die abgängigen, ca. 40 Jahre alten Fertigbaupavillons der 

Schule Schenkelsberg sind nicht mehr sanierungsfähig und 
müssen zurück gebaut werden. Es ist ein Ersatzneubau in 
Verbindung mit der Ganztagsbetreuung vorgesehen. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnte das Vorhaben nicht im 
Haushalt 2009 veranschlagt werden und musste in das Jahr 
2010 geschoben werden. 
 
Die Planungen werden derzeit mit eigenem Personal erstellt. 
 
Die Maßnahme wird im gebäudetechnischen Bereich über 
freie Ingenieurbüros und in der Baukonstruktion mit eigenem 
Personal abgewickelt. 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  2.900.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Bauantrag muss noch gestellt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 1 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 17 Ortsbeirat: 13 - Fasanenhof 
 
Liegenschaft: Schule Bossental 
 
Gebäudeteil: Mensa im Rahmen der Ganztagsschule 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die Schule soll Ganztagsschule werden. Dafür wird der Bau 

einer Mensa für den Mittagstisch, die gemeinsam mit den 
Hortgruppen der Kindertagesstätte Bossental genutzt werden 
soll, erforderlich. Die Kosten wurden auf Basis der 
angenommenen Fläche grob geschätzt. In Verbindung mit 
dem Hortangebot wird Anfang 2009 vom 
Schulverwaltungsamt das Raumprogramm erstellt, so dass 
die Planungen kurzfristig begonnen werden können. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  950.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Planungen für 
Bauantrag müssen noch erstellt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 18 Ortsbeirat: 18 - Waldau 
 
Liegenschaft: Grundschule Waldau 
 
Gebäudeteil: Mensa im Rahmen der Ganztagsschule 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die Schule soll Ganztagsschule im Rahmen des 

Leuchtturmprojektes „Bildungsregion Waldau“ werden. Dafür 
wird der Bau einer Mensa für den Mittagstisch erforderlich. Die 
Kosten wurden auf Basis der angenommenen Fläche grob 
geschätzt. In Verbindung mit dem Hortangebot wird Anfang 
2009 vom Schulverwaltungsamt das Raumprogramm erstellt, 
so dass die Planungen kurzfristig begonnen werden können. 
 
Es wird kurzfristig entschieden, ob das Projekt mit eigenem 
Personal oder über Bürovergaben realisiert werden soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  900.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Planungen für 
Bauantrag müssen noch erstellt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 2 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 9 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 19 Ortsbeirat: 07 – Süsterfeld/Helleböhn 
 
Liegenschaft: Fridtjof-Nansen-Schule 
 
Gebäudeteil: Mensa im Rahmen der Ganztagsschule 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die Schule soll Ganztagsschule werden. Dafür wird der Bau 

einer Mensa für den Mittagstisch erforderlich. Die Kosten 
wurden auf Basis der angenommenen Fläche grob geschätzt. 
Anfang 2009 wird das Schulverwaltungsamt ein 
Raumprogramm erstellen, so dass die Planungen kurzfristig 
begonnen werden können. 
 
Es wird kurzfristig entschieden, ob das Projekt mit eigenem 
Personal oder über Bürovergaben realisiert werden soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  700.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Planungen für 
Bauantrag müssen noch erstellt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 2 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 9 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 20 Ortsbeirat: 08 - Harleshausen 
 
Liegenschaft: Ernst-Leinius-Schule 
 
Gebäudeteil: Umbau und Erweiterung 3. BA 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die ersten Umbauabschnitte wurden 2003 und 2007 fertig 

gestellt. Aufgrund der Kreditbegrenzung konnte der letzte 
Bauabschnitt nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden. Im 
Rahmen der Ganztagsbetreuung soll ein Cafeteria-Neubau 
einschließlich notwendiger Funktionsräume errichtet werden. 
Das eingeschossige Gebäude mit Flachdach soll in 
konventioneller Mauerwerksbauweise unter zeitgemäßen 
energetischen Gesichtspunkten erstellt werden. 
 
Da das Raumprogramm seit 2003 mehrmals verändert wurde, 
müssen die Planungen neu erstellt werden. 
 
Es wird kurzfristig entschieden, ob das Projekt mit eigenem 
Personal oder über Bürovergaben realisiert werden soll. 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  700.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfsskizzen liegen vor. Planungen für Bauantrag und 
Ausführung müssen noch erstellt werden. 
 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 11 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 21 Ortsbeirat: 14 - Wesertor 
 
Liegenschaft: Schule am Wall 
 
Gebäudeteil: Sanierung Klassenräume und Turnhalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: Das ca. 120 Jahre alte Gebäude einer Grund- und 

Hauptschule wurde vor Jahren in der Gebäudehülle saniert 
und in den Flurbereichen den Sicherheitsanforderungen 
angepasst. Die Sanierung der Klassenräume einschließlich 
akustischer Verbesserungsmaßnahmen sowie die Erneuerung 
der sanitären Anlagen in der Turnhalle konnten aufgrund der 
Kreditbegrenzung bisher nicht veranschlagt werden. Sie 
mussten seit Jahren in die Folgejahre geschoben werden. 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird im gebäudetechnischen 
Bereich über freie Ingenieurbüros und in der Baukonstruktion 
mit eigenem Personal abgewickelt. 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 703.260 € 
 Elektro 64.930 € 
 Heizung/Sanitär 70.450 € 
 Einrichtung 61.360 € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  900.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Sofern keine Nutzungsänderung beabsichtigt ist, ist kein 
Bauantrag erforderlich. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 Monate 
 Baugenehmigung Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 22 Ortsbeirat: 21 - Nordshausen 
 
Liegenschaft: Schule Brückenhof 
 
Gebäudeteil: Hauptgebäude 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die Toilettenanlagen der Schule Brückenhof müssen 

grundlegend erneuert werden. Brandschutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen (Gefahrenmeldeanlage und 
Sicherheitsbeleuchtung) müssen installiert werden. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst 2012 vorgesehen. 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 250.000 € 
 Elektro 80.000 € 
 Heizung/Sanitär 70.000 € 
 Einrichtung  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  400.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Sofern keine Nutzungsänderung beabsichtigt ist, ist kein 
Bauantrag erforderlich. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 Monate 
 Baugenehmigung Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 23 Ortsbeirat: 03 - West 
 
Liegenschaft: Schule Königstor 
 
Gebäudeteil: Sanierung Klassenräume 
 
Maßnahmenbeschreibung: Das ca. 120 Jahre alte Gebäude einer Grund- und 

Hauptschule wurde vor Jahren im Bereich der Flure und 
Treppenhäuser sowie der Fassade saniert und den 
Sicherheitsanforderungen angepasst. Die Sanierung der 
Klassenräume einschließlich akustischer Verbesserungsmaß-
nahmen konnte aufgrund der Kreditbegrenzung bisher nicht 
veranschlagt werden. Sie mussten seit Jahren in die 
Folgejahre geschoben werden. 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 250.000 € 
 Elektro 80.000 € 
 Heizung/Sanitär 20.000 € 
 Einrichtung  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  400.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Sofern keine Nutzungsänderung beabsichtigt ist, ist kein 
Bauantrag erforderlich. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 Monate 
 Baugenehmigung Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 24 Ortsbeirat: 12 – Philippinenhof-Warteberg 
 
Liegenschaft: Schule am Warteberg 
 
Gebäudeteil: Hauptgebäude 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die Toilettenanlagen der Schule am Warteberg müssen 

grundlegend erneuert werden. Brandschutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen (Gefahrenmeldeanlage und 
Sicherheitsbeleuchtung) müssen installiert werden. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2010 bzw. 2012 
vorgesehen. 
 
Es wird kurzfristig entschieden, ob das Projekt mit eigenem 
Personal oder über Bürovergaben realisiert werden soll. 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 90.000 € 
 Elektro und Beleuchtung 30.000 € 
 Heizung/Sanitär 30.000 € 
 Einrichtung  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  150.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Ausführungsplanung muss kurzfristig erstellt werden. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 2 Monate 
 Baugenehmigung  Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 8 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 25 Ortsbeirat: 14 - Wesertor 
 
Liegenschaft: Goethegymnasium 2 
 
Gebäudeteil: Physikräume 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die Physikräume des 1924/1957/1983 errichten Gebäudes 

sollen grundlegend erneuert und mit zeitgemäßer Ausstattung 
versehen werden.  
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2012ff. vorgesehen. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  350.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Entwurfspläne und Baugenehmigung liegen vor. Ein 
Brandschutzkonzept muss noch beauftragt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 0 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 9 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 26 Ortsbeirat: 11 - Nord 
 
Liegenschaft: Martin-Luther-King-Schule 2 
 
Gebäudeteil: Gesamtgebäude 
 
Maßnahmenbeschreibung: Es sind bauliche, gebäudetechnische und sicherheitsrelevante 

Sanierungsmaßnahmen im oben genannten Gebäude, das 
1906/1956 errichtet wurde, vorgesehen. Die WC-Anlagen 
einschließlich Infrastruktur müssen grundsaniert werden, 
Bodenbeläge müssen erneuert und akustische Maßnahmen 
durchgeführt werden. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2012ff. vorgesehen. 
 
Das Projekt wird mit eigenem Personal realisiert. 
 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 230.000 € 
 Elektro und Beleuchtung 40.000 € 
 Heizung/Sanitär 130.000 € 
 Einrichtung € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  400.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Bauantrag ist nicht erforderlich. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 6 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 27 Ortsbeirat: 11 - Nord 
 
Liegenschaft: Gesamtschule Hegelsberg 
 
Gebäudeteil: Gesamtgebäude 
 
Maßnahmenbeschreibung: Es sind bauliche, energetische, gebäudetechnische und 

sicherheitsrelevante Sanierungsmaßnahmen am und im oben 
genannten Gebäude, das 1980 errichtet wurde, vorgesehen. 
Die Toilettenanlagen müssen erneuert werden; 
Brandschutzmaßnahmen müssen dringend durchgeführt 
werden. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2010ff. vorgesehen. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 700.000 € 
 Elektro und Beleuchtung 200.000 € 
 Heizung/Sanitär 200.000 € 
 Einrichtung € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  1.100.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Raumbuch und Ausführungsplanung werden kurzfristig 
erstellt. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 28 Ortsbeirat: 14 - Wesertor 
 
Liegenschaft: Carl-Anton-Henschel-Schule 
 
Gebäudeteil: WC-Pavillon und Turnhalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: Der WC-Pavillon der Grund- und Hauptschule befindet sich 

aufgrund seines Alters in einem nicht mehr sanierungsfähigen 
Zustand. Er muss abgebrochen und neu errichtet werden. 
Kosten wurden grob mit 80.000 € geschätzt. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
war für die Anmeldung zum Haushalt 2011 vorgesehen. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion  € 
 Elektro und Beleuchtung  € 
 Heizung/Sanitär  € 
 Einrichtung € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  80.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Planung wird kurzfristig erstellt. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Schulinfrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 29 Ortsbeirat: 19 - Niederzwehren 
 
Liegenschaft: Johann-Amos-Comenius-Schule 
 
Gebäudeteil: Sanierung der Abschnitte 7 bis 9 
 
Maßnahmenbeschreibung: Es handelt sich um die letzten Abschnitte der Generalsierung 

des unter Denkmalschutz stehenden, ca. 50 Jahre alten 
Gebäudes, die aus Gründen der Kreditbegrenzung im 
Haushalt 2009 nicht veranschlagt werden konnten und in die 
Jahre 2010 bis 2012 geschoben werden mussten. 
 
Im Rahmen der Generalsanierung werden alle energetisch 
und sicherheitstechnisch relevanten Arbeiten durchgeführt. 
Fassaden und Dächer werden gedämmt und saniert, Fenster 
werden ausgetauscht, die gebäudetechnische Ausrüstung 
wird erneuert. Die Gebäudeteile werden den neuen Normen 
der energetischen Sanierung angepasst, vermindern den 
Primärenergieverbrauch und tragen zur CO2-Verminderung 
bei. Mit der Realisierung dieser letzten Abschnitte wird der 
gesamte Schulkomplex den neuesten energetischen, 
bautechnischen und sicherheitsrelevanten Standards 
angepasst sein. 
 
Es ist noch zu entscheiden, ob die Maßnahme mit eigenem 
Personal oder über Vergaben an freie Architektur- und 
Ingenieurbüros realisiert wird. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 1.000.000 € 
 Elektro 200.000 € 
 Heizung/Sanitär 200.000 € 
 Einrichtung 200.000 € 
  € 
 
Gesamtkosten:  1.600.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Ausführungs- und Baugenehmigungsplanungen müssen noch 
erstellt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



Sonderinvestitionsprogramm (sonstige kommunale Infrastruktur)              13.02.2009

Rang Objekt Gebäudeteil Gewerk
energetisch 

relevant
Sonder-

programm 2009
Mittelabfluss 

2009
Mittelabfluss 

2010
Mittelabfluss 

2011
OBR

1 Sporthalle an der Luisenschule Sporthalle Energetische Sanierung, Brandschutz E 700.000 € 300.000 € 400.000 € 03

2
Sporthalle an der Reformschule 
Wilhelmshöhe

Sporthalle Energetische Sanierung, Brandschutz E 700.000 € 700.000 € 05

3 Sporthalle am Goethegymnasium 2 Sporthalle Energetische Sanierung, Brandschutz E 800.000 € 400.000 € 400.000 € 14

4 Sporthalle am Friedrichsgymnasium Sporthalle Energetische Sanierung, Brandschutz E 800.000 € 500.000 € 300.000 € 01

5 Sporthalle an der Heinrich-Schütz-Schule Sporthalle Energetische Sanierung, Brandschutz E 500.000 € 500.000 € 03

6 Sporthalle an der Valentin-Traudt-Schule Sporthalle Wärmedämmung E 50.000 € 50.000 € 10

7
Sporthalle an der Carl-Anton-Henschel-
Schule

Sporthalle Energetische Sanierung, Brandschutz E 1.100.000 € 300.000 € 800.000 € 11

8 Sporthalle an der Schule am Warteberg Sporthalle Wärmedämmung E 150.000 € 150.000 € 12

9 Spielhaus Quellhofstraße Gesamtgebäude Fassade, Fenster, Dach E 300.000 € 50.000 € 250.000 € 11

10 Sportanlage Auepark F-Platz Umbau und Modernisierung 1.200.000 € 1.200.000 € 02

11 Sporthallen Dach, Fassade, Fenster Energetische Sanierung von Sporthallen E 3.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 00

12 Umkleidegebäude Sportstätten Gesamtgebäude Generalsanierung von Umkleidegebäuden E 1.000.000 € 300.000 € 500.000 € 200.000 € 00

13 Feuerwache 1 Erweiterung Baukosten und Ausstattung 6.500.000 € 1.000.000 € 4.000.000 € 1.500.000 € 11

14 Rathaus Hauptgebäude Flursanierung 1.OG und Vestibül 1.400.000 € 300.000 € 1.100.000 € 01

18.200.000 € 6.250.000 € 9.250.000 € 2.700.000 €Summe Sonderinvestitionsprogramm Bund
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 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 01 Ortsbeirat: 03 - West 
 
Liegenschaft: Sporthalle an der Luisenschule 
 
Gebäudeteil: Sporthalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: Der ca. 100jährige, unter Denkmalschutz stehende 

Gebäudekomplex wurde Ende der Neunziger Jahre in vier 
Abschnitten teilsaniert. Die noch ausstehende Sanierung der 
oben genannten Gebäudeteile konnte aufgrund der Kreditbe-
grenzung  im Haushalt bisher nicht veranschlagt werden und 
musste nach 2011 und später geschoben werden. Die 
energetische Sanierung der Sporthalle beinhaltet alle 
Gewerke des Hochbaus und der gebäudetechnischen 
Ausrüstung. Die Halle wird den neuen Normen der 
energetischen Sanierung angepasst, vermindern den 
Primärenergieverbrauch und tragen zur CO2-Verminderung 
bei. 
 
Die Sanierungsmaßnahmen werden über freie Architektur- 
und Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  700.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Ein Brandschutzkonzept muss noch beauftragt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 0 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 02 Ortsbeirat: 05 – Bad Wilhelmshöhe 
 
Liegenschaft: Sporthalle an der Reformschule Wilhelmshöhe 
 
Gebäudeteil: Sporthalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: Das ca. 100 Jahre alte Turnhallengebäude auf dem 

Grundstück der Reformschule muss bau-, brandschutz- und 
sicherheitstechnisch sowie energetisch komplett general-
saniert werden. Sie wird stark von Schul- und Vereinssport 
frequentiert und kann im derzeitigen sicherheitstechnischen 
Zustand nicht weiter für die Nutzung frei gegeben werden. 
Das Gebäude wird den neuen Normen der energetischen 
Sanierung angepasst, vermindert den Primärenergieverbrauch 
und trägt zur CO2-Verminderung bei. 
 
Die Maßnahme konnte aufgrund der Kreditbegrenzung bisher 
nicht veranschlagt werden. Sie musste seit Jahren in die 
Folgejahre geschoben werden. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 520.000 € 
 Elektro 70.000 € 
 Heizung/Sanitär 80.000 € 
 Einrichtung 30.000 € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  700.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Brandschutzkonzept und Statik für die Dachkonstruktion 
müssen erstellt werden. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 8 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 03 Ortsbeirat: 14 - Wesertor 
 
Liegenschaft: Sporthalle am Goethegymnasium 2 
 
Gebäudeteil: Sporthalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: Es sind bauliche, energetische, technische und sicherheits-

relevante Sanierungsmaßnahmen an oben genannter 
Sporthalle vorgesehen. Elektroinstallationen und Sanitär-
bereiche werden saniert. Feuerbeständige Verkleidungen und 
Brandschutztüren werden erneuert. Das Gebäude wird den 
neuen Normen der energetischen Sanierung angepasst, 
vermindert damit den Primärenergieverbrauch und tragen zur 
CO2-Verminderung bei. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2012ff. vorgesehen. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  800.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Ein Brandschutzkonzept muss noch beauftragt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 0 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 04 Ortsbeirat: 01 - Mitte 
 
Liegenschaft: Sporthalle am Friedrichsgymnasium 
 
Gebäudeteil: Sporthalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: An der Sporthalle, die 1956 errichtet wurde, sind energetische, 

bauliche, gebäudetechnische und sicherheitsrelevante 
Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. 
 
Die Halle wird den neuen Normen der energetischen 
Sanierung angepasst, vermindern den 
Primärenergieverbrauch und tragen zur CO2-Verminderung 
bei. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden. Die 
Maßnahmen werden über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  800.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Ausführungsplanung muss erstellt werden. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 10 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 05 Ortsbeirat: 03 - West 
 
Liegenschaft: Sporthalle an der Heinrich-Schütz-Schule 
 
Gebäudeteil: Sporthalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden 

Gebäudes wurde zum Haushalt angemeldet, konnte jedoch in 
2009 nicht veranschlagt werden. Baukonstruktive und 
gebäudetechnische Grunderneuerungen sowie Brandschutz 
und Sicherheitsmaßnahmen müssen ganzheitlich und unter 
energetischen Gesichtspunkten durchgeführt werden. 
 
Die Halle wird den neuen Normen der energetischen 
Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergie-
verbrauch und tragen zur CO2-Verminderung bei. 
 
Die Maßnahme muss im Zusammenhang mit dem 
Erweiterungsbau und der vorgesehenen Mensa realisiert 
werden. Sie wird bis auf die Turnhalle, die mit eigenem 
Personal realisiert wird, über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt werden. 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  500.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Ein Brandschutzkonzept muss noch beauftragt werden. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 0 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 10 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 06 Ortsbeirat: 10 - Rothenditmold 
 
Liegenschaft: Sporthalle an der Valentin-Traudt-Schule 
 
Gebäudeteil: Sporthalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: An der ca. 120 Jahre alten Sporthalle sind energetische 

Maßnahmen wie Wärmedämmung und neue Fenster 
vorgesehen. Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben 
genannte Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt 
werden und waren in der Investitionsplanung erst für 
2011/2012 vorgesehen. 
 
Die Halle wird den neuen Normen der energetischen 
Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergie-
verbrauch und tragen zur CO2-Verminderung bei. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 50.000 € 
 Elektro und Beleuchtung  € 
 Heizung/Sanitär  € 
 Einrichtung  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  350.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 2 Monate 
 Baugenehmigung  Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 4 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 07 Ortsbeirat: 14 - Wesertor 
 
Liegenschaft: Sporthalle an der Carl-Anton-Henschel-Schule 
 
Gebäudeteil: Sporthalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: An der unter Denkmalschutz stehenden Sporthalle sind 

energetische Maßnahmen wie Wärmedämmung, 
Dacherneuerung, Lüftung und neue Fenster vorgesehen. 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2011/2012 
vorgesehen. 
 
Die Halle wird den neuen Normen der energetischen 
Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergie-
verbrauch und tragen zur CO2-Verminderung bei. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  1.100.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 2 Monate 
 Baugenehmigung  Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 08 Ortsbeirat: 12 – Philippinenhof-Warteberg 
 
Liegenschaft: Sporthalle Schule am Warteberg 
 
Gebäudeteil: Sporthalle 
 
Maßnahmenbeschreibung: An der Sporthalle sind energetische Maßnahmen wie 

Wärmedämmung und neue Fenster vorgesehen. Aufgrund der 
Kreditbegrenzung konnten oben genannte Vorhaben nicht im 
Haushalt 2009 veranschlagt werden und waren in der 
Investitionsplanung erst für 2011/2012 vorgesehen. 
 
Die Halle wird den neuen Normen der energetischen 
Sanierung angepasst, vermindern den Primärenergie-
verbrauch und tragen zur CO2-Verminderung bei. 
 
Es wird kurzfristig entschieden, ob das Projekt mit eigenem 
Personal oder über Bürovergaben realisiert werden soll. 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 90.000 € 
 Elektro und Beleuchtung 30.000 € 
 Heizung/Sanitär 30.000 € 
 Einrichtung  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  150.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Ausführungsplanung muss kurzfristig erstellt werden. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 2 Monate 
 Baugenehmigung  Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 8 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 09 Ortsbeirat: 11 - Nord 
 
Liegenschaft: Spielhaus Quellhofstraße 
 
Gebäudeteil: Gesamtgebäude 
 
Maßnahmenbeschreibung: Das stark frequentierte Gebäude aus dem Jahre 1960 soll 

unter energetischen Gesichtspunkten mit Fenstern, Fassade 
und Dach saniert und wärmegedämmt werden. 
 
Das Gebäude wird den neuen Normen der energetischen 
Sanierung angepasst, vermindert den Primärenergieverbrauch 
und trägt zur CO2-Verminderung bei. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
war für die Anmeldung zum Haushalt 2011 vorgesehen. 
 
Die Sanierungsmaßnahmen werden über freie Architektur- 
und Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion 295.000 € 
 Elektro und Beleuchtung 5.000 € 
 Heizung/Sanitär  € 
 Einrichtung € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  300.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Planung wird kurzfristig erstellt. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 8 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 10 Ortsbeirat: 02 - Süd 
 
Liegenschaft: Sportanlage Auepark 
 
Gebäudeteil: F-Platz 
 
Maßnahmenbeschreibung: Als Ersatz für den durch den Bau des Leichtathletikneben-

geländes am Auestadion fort fallenden D-Platz soll der F-Platz 
umgebaut und mit einer Trainingsbeleuchtungsanlage 
versehen werden. 
 
Die Kosten sind grob auf Basis der Flächen hoch gerechnet. 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren in der Investitionsplanung erst für 2012ff. vorgesehen. 
 
Es ist noch zu entscheiden, ob das Projekt mit eigenem 
Personal oder mit freien Büros realisiert wird. 
 
 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
 Container NN € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  1.200.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 9 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 11 Ortsbeirat: 00 - Verschiedene 
 
Liegenschaft: Sporthallen 
 
Gebäudeteil: Gesamtgebäude 
 
Maßnahmenbeschreibung: Verschiedene Sporthallen sollen unter energetischen 

Gesichtspunkten mit Fenstern, Fassade und Dach saniert und 
wärmegedämmt werden. Es handelt sich in erster Priorität um 
die Sporthalle Gabelsbergstraße, die Emil-Junghenn-Halle 
und die Sporthalle Marbachshöhe. Gebäudetechnische 
Sanierungen sind notwendig im Bereich der Umkleiden der 
Hessenkampfbahn. 
 
Die Gebäude werden den neuen Normen der energetischen 
Sanierung angepasst, vermindern damit den Primärenergie-
verbrauch und tragen zur CO2-Verminderung bei. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren für die Anmeldung zum Haushalt 2012ff. vorgesehen. 
 
Die Sanierungsmaßnahmen werden über freie Architektur- 
und Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  3.000.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Planung wird kurzfristig erstellt. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 18 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 12 Ortsbeirat: 00 - Verschiedene 
 
Liegenschaft: Umkleidegebäude der Sportanlagen 
 
Gebäudeteil: Gesamtgebäude 
 
Maßnahmenbeschreibung: Verschiedene Umkleidegebäude sollen unter energetischen 

Gesichtspunkten mit Fenstern, Fassade und Dach saniert und 
wärmegedämmt werden. Es handelt sich in erster Priorität um 
die Umkleidegebäude am Daspel, im Baumhof, Waldauer 
Wiesen und Scharnhorststraße. 
 
Die Gebäude werden den neuen Normen der energetischen 
Sanierung angepasst, vermindern damit den Primärenergie-
verbrauch und tragen zur CO2-Verminderung bei. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnten oben genannte 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
waren für die Anmeldung zum Haushalt 2012ff. vorgesehen. 
 
Die Sanierungsmaßnahmen werden über freie Architektur- 
und Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  1.000.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Planung wird kurzfristig erstellt. 
 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 3 Monate 
 Baugenehmigung 0 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 18 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 13 Ortsbeirat: 11 - Nord 
 
Liegenschaft: Feuerwache 1 
 
Gebäudeteil: Erweiterung 
 
Maßnahmenbeschreibung: Die Feuerwache 1 in der Kasseler Innenstadt ist mittlerweile 

45 Jahre alt. Die Leitstelle wurde als Gemeinschaftsprojekt mit 
dem Landkreis kürzlich erneuert. Die bestehenden 
Mannschafts-, Technik- und Funktionsräume entsprechen 
nicht dem heutigen Standard und müssen saniert werden. Die 
Feuerwache muss erweitert werden, um den gestiegenen 
Anforderungen gerecht zu werden. Der Erweiterungsbau soll 
vor Beginn der Sanierung errichtet sein, um die Sanierung bei 
laufendem Betrieb realisieren zu können. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnte oben genanntes 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
war für die Investitionsplanung ab 2010 vorgesehen. 
 
Die Maßnahme wird über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  6.500.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Gesamtkonzeption wurde im Zusammenhang mit der 
notwendigen Sanierung erstellt. Entwurfs- und 
Baugenehmigungsplanungen müssen noch erarbeitet werden. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 6 Monate 
 Baugenehmigung 3 Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 28 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
 



 Stadt Kassel 
Gebäudewirtschaft 

 
 
Maßnahmenbeschreibung Sonderinvestitionsprogramm 2009 16.02.2009 
Sonstige kommunale Infrastruktur  
 
 
Rang der Projektliste: 14 Ortsbeirat: 01 - Mitte 
 
Liegenschaft: Rathaus 
 
Gebäudeteil: Flursanierung Hauptgebäude und Vestibül 
 
Maßnahmenbeschreibung: Im 100 Jahre alten Rathaushauptgebäude sollen der 

Haupteingangsbereich (Vestibül), der Treppenaufgang und  
das 1. Obergeschoss saniert werden. Die Bereiche sollen für 
Bürger und Besucher attraktiver gestaltet werden. In den 
Flurbereichen nachträglich eingebaute Büros sollen zurück 
gebaut und der Flur soll sein ursprüngliches Erscheinungsbild 
wieder bekommen. 
 
Aufgrund der Kreditbegrenzung konnte oben genanntes 
Vorhaben nicht im Haushalt 2009 veranschlagt werden und 
war für die Investitionsplanung ab 2012 vorgesehen. 
 
Es wird kurzfristig entschieden, ob die Maßnahme mit 
eigenem Personal oder über freie Architektur- und 
Ingenieurbüros abgewickelt wird. 
 
 

 
Gewerke: Baukonstruktion NN € 
 Elektro und Beleuchtung NN € 
 Heizung/Sanitär NN € 
 Einrichtung NN € 
  € 
  € 
  € 
  € 
  € 
 
Gesamtkosten:  1.400.000 € 
 
Planungs- und baurechtliche 
Voraussetzungen: 

Gesamtkonzeption muss noch erstellt werden. 
Ausführungsplanungen müssen noch erarbeitet werden. 

 
Zeitleiste: Leistungsphasen 1 bis 5 4 Monate 
 Baugenehmigung  Monate 
 Leistungsphasen 6 bis 9 12 Monate 
 
Start der Maßnahme:  
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