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Niederschrift 
über die 30. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen gemeinsam mit 
dem Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 
am Mittwoch, 5. Juli 2023, 16:00 Uhr 
im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 
 
 
Anwesende:  
 
Mitglieder Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Vorsitzende, B90/Grüne 
Wolfgang Decker, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD 
Christine Hesse, Mitglied, B90/Grüne 
Dorothee Köpp, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Frau Sophie Eltzner) 
Gernot Rönz, Mitglied, B90/Grüne 
Maria Stafyllaraki, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Herr Steffen Müller) 
Anke Bergmann, Mitglied, SPD (Vertretung für Frau Ramona Kopec) 
Mirko Düsterdieck, Mitglied, SPD 
Sabine Wurst, Mitglied, SPD (Vertretung für Herr Dr. Ron-Hendrik Hechelmann) 
Holger Römer, Mitglied, CDU (Vertretung für Herr Dr. phil. Michael von Rüden) 
Nicole Siebrecht, Mitglied, CDU (Vertretung für Herr Maximilian Bathon) 
Dr.-Ing. Norbert Wett, Mitglied, CDU 
Sabine Leidig, Mitglied, DIE LINKE 
Sascha Bickel, Mitglied, FDP 
Sven René Dreyer, Mitglied, AfD 
 
 
Mitglieder des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung 
Katharina Griesel, 1. stellvertretende Vorsitzende, B90/Grüne 
Anke Bergmann, 2. stellvertretende Vorsitzende, SPD 
Christine Hesse, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Herr Thomas Volmer) 
Anja Lipschik, Mitglied, B90/Grüne 
Gernot Rönz, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Frau Kerstin Linne) 
Dr. Cornelia Janusch, Mitglied, SPD 
Sabine Wurst, Mitglied, SPD 
Holger Römer, Mitglied, CDU (Vertretung für Herr Dr. phil. Michael von Rüden) 
Jutta Schwalm, Mitglied, CDU 
Lutz Getzschmann, Mitglied, DIE LINKE 
Sascha Bickel, Mitglied, FDP (Vertretung für Herr Thorsten Burmeister) 
Sven René Dreyer, Mitglied, AfD (Vertretung für Herr Michael Moses-Meil) 
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2 von 4 Teilnehmer mit beratender Stimme 
Chuks-Lewis Samuel-Ehiwario, Vertreter des Ausländerbeirates 
Dr. Thomas Nöcker, Vertreter des Seniorenbeirates 
Ehri Haas, Vertreterin des Seniorenbeirates 
 
Magistrat 
Christian Geselle, Oberbürgermeister, SPD 
Dirk Stochla, Stadtrat, SPD 
Nicole Maisch, Stadträtin, B90/Grüne 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 
 
Schriftführung 
Annika Kuhlmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Thorsten Bork, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
 
Entschuldigt: 
Jennifer Rieger, Stadtverordnete, Die PARTEI 
Klaus Hansmann, Vertreter des Behindertenbeirates 
Dr. Susanne Völker, Stadträtin, parteilos 
Marcus Leitschuh, Vorsitzender, CDU 
 
Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
Peter Ley, GWGpro 
Stefan Rios, Amt für Kämmerei und Steuern 
Enrico Schäfer, Hauptamt 
Jörg Stenger, Revisionsamt 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 Neubau der Offenen Schule Waldau 

Einredeverzichtserklärungen mit abstrakten 
Schuldanerkenntnissen und Forderungskaufverträgen 

101.19.844 

 
 
 
Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann eröffnet die mit der Einladung vom 
28. Juni 2023 ordnungsgemäß einberufene 30. öffentliche Sitzung des 
Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen sowie die 26. 
öffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung, begrüßt die 
Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest. 
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3 von 4 1. Neubau der Offenen Schule Waldau 
Einredeverzichtserklärungen mit abstrakten Schuldanerkenntnissen und 
Forderungskaufverträgen 
Vorlage des Magistrats 
- 101.19.844 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:  

 
1. Der Magistrat wird ermächtigt, mit der Stadt Kassel Immobilien GmbH & 

Co. KG (SKI) einen Mietvertrag über die sich aus den Herstellungskosten 
abgeleitete Miete (Miete I) in Höhe von 6.827.547 € per anno 
abzuschließen.  

2. Der Einredeverzichtserklärung mit abstraktem Schuldanerkenntnis 
zwischen der Stadt Kassel und dem Bankenkonsortium, bestehend aus der 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) der Kasseler 
Sparkasse über die Bauzeit- und langfristige Endfinanzierung „Neubau 
Offenen Schule Waldau“ wird zugestimmt. 

3. Der Forderungskaufvertrag „Miete I“ zwischen der Stadt Kassel Immobilien 
GmbH & Co. KG (SKI) und dem Bankenkonsortium, bestehend aus 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) und Kasseler 
Sparkasse wird zur Kenntnis genommen. 

4. Der Magistrat wird ermächtigt, mit der KVV Neo GmbH einen 
Contractingvertrag mit einem aus den Herstellungskosten der 
Contractinganlagen abgeleiteten Kostenanteil in Höhe von 299.835,84 €  
per anno abzuschließen. 

5. Der Einredeverzichtserklärung mit abstraktem Schuldanerkenntnis 
zwischen der Stadt Kassel und Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 
(Helaba) über die „Finanzierung der Investitionen in Anlagen zur 
Energieversorgung und Energieeinsparungen der neu zu errichtenden 
Offenen Schule Waldau“ wird zugestimmt. 

6. Der Forderungskaufvertrag „Contracting“ zwischen der KVV Neo GmbH 
und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) wird zur 
Kenntnis genommen. 

 
Oberbürgermeister Geselle, Herr Ley und Herr Lotze von der GWGpro, Herr 
Schneider von bueroschneidermeyer, Herr Weyer vom Architektenbüro C.F. Møller, 
Frau Seibel von der Offenen Schule Waldau, Frau Birkholz vom Büro Ipea und Herr 
Mysliwy von Rotermund Ingenieure berichten anhand einer PowerPoint-
Präsentation über den Neubau der Offenen Schule Waldau. Sie gehen besonders 
auf das pädagogische Konzept, das Raumprogramm, das architektonische Konzept, 
Kosten und Kostenentwicklung sowie Nachhaltigkeitskriterien ein. 
Im Anschluss werden die Nachfragen der Ausschussmitglieder beantwortet. 
Die Präsentation wir der Niederschrift als Anlage beigefügt. 
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Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: AfD 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Neubau der Offenen Schule Waldau 
Einredeverzichtserklärungen mit abstrakten Schuldanerkenntnissen und 
Forderungskaufverträgen, 101.19.844, wird zugestimmt. 
 
 
Der Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: AfD 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Neubau der Offenen Schule Waldau 
Einredeverzichtserklärungen mit abstrakten Schuldanerkenntnissen und 
Forderungskaufverträgen, 101.19.844, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Hesse 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 17:59 Uhr 
 
 
 
 
 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann Annika Kuhlmann 
Vorsitzende Schriftführerin 
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TOP 1 Begrüßung

Stadt Kassel

Christian Geselle, Oberbürgermeister

© C.F. Møller
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TOP 2 Ablauf

GWGpro

Peter Ley, Geschäftsführer
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Bueroschneidermeyer

Jochem Schneider, Geschäftsführer

TOP 3 Pädagogisches Konzept
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TOP 3 Pädagogisches Konzept
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• Flächenannahmen OSW liegen im Mittelfeld bundesweiter Vergleichswerte für

weiterführende Schulen. Es gibt keine speziellen Flächenzuschläge OSW.

• Die Schule ist – gemäß dem pädagogischen Auftrag - als inklusive Ganztagsschule konzipiert. 

Das erfordert entsprechende Flächen. Der Bau von Horten und Förderschulen in der Stadt wird 

damit direkt entlastet.

• Zeitgemäßes Unterrichten bedingt einen dynamischen Wechsel von Lernsituationen. 

Diese sind in den Jahrgangsclustern (6 Klassen) möglich. Dabei nutzt die „Lernfamilie“ alle 

Raumressourcen außerhalb des eigenen Klassenraums gemeinsam. Mit zunehmendem Alter 

nimmt dies zu.

• Die Lernbereiche im Cluster erfordern Offenheit und Transparenz. Ohne Einsichten und 

Durchblicke kann der Unterricht nicht zielführend organisiert werden. Die offene Struktur bedingt 

den Einsatz von Glaselementen. Angemessene akustische Bedingungen, gute Lichtverhältnisse, 

hinreichende Belüftung sind zu berücksichtigen. Transparenz ist auch die Grundbedingung für 

robuste Brandschutzkonzepte.

• Keine Schulentwicklung ohne Teamentwicklung. 

Die OSW schafft moderne Arbeitsräume im Cluster nahe an den Schüler*innen. Das sichert die 

Attraktivität des Standortes.

TOP 3 Pädagogisches Konzept
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• Die Mehrfachnutzung von Räumlichkeiten wie Forum, Musikraum, Makerspace und Kreativraum 

auch durch außerschulische Akteure stellt hohe Anforderungen an die Erschließung

(Zugänglichkeit/Schaltbarkeit) – schafft aber auch einen erheblichen Mehrwert durch eine 

ergänzende Nutzung der Räumlichkeiten an Abenden, Wochenenden und in den Ferien 

(Nutzungsgrad von Schulen bei angenommenen 12h/d liegt bei etwa 45 %).

• Unterrichtsraumnahe, geschützte Freiflächen auf dem Dach sind als erweiterte Lernflächen zu 

betrachten und eine sinnvolle Ergänzung zu den ebenerdigen allgemeinen Freiflächen. Sie sind 

geschützte Bereiche und ermöglichen eine einfache Entfluchtung im Brandfall.

• Nachhaltigkeit in der Schule ist eine zentrale pädagogische Aufgabe. Das Schulgebäude 

kann/muss hier eine Vorbildfunktion übernehmen für die Themen Selbstwirksamkeit und 

Handlungsfähigkeit.

• Das Projekt beinhaltet auch die Flächen für Jugendzentrum und Stadtteilbibliothek. Der 

Zusammenschluss unter einem Dach schafft eine inhaltliche und funktionale Win-win-Situation.

TOP 3 Pädagogisches Konzept
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TOP 3 Pädagogisches Konzept

Funktionales Raumprogramm
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TOP 3 Pädagogisches Konzept

Funktionales Raumprogramm
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TOP 4 Architektonisches Konzept 

C.F. Møller

Julian Weyer, Partner - Architekt 
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Architektonische Merkmale:

• offen & einladend – die Schule als Stadthaus der Gemeinde, öffentliche Nutzungen im 

”durchwegten” Erdgeschoss

• Außenflächen – Quartiersvernetzung, Flächen für Ernährungsbildung, differenzierte 

Bewegungsflächen, Lernorte auf den Dachterrassen

• Innere Transparenz & Aktivierung – transparente Lernorte, offene Fachcluster, Makerspace im 

Forum

• altersangepasste Lernumgebungen – offene Cluster für Jahrgänge 9 & 10, Heimat der Klassen 

in den Mitten, „Pädagogische Fassade“

• nachhaltig – Holzbauweise, Zirkularität, Flexibilität, natürliche Lüftung & Tageslicht

TOP 4 Architektonisches Konzept 
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TOP 4 Architektonisches Konzept 

Wettbewerbskonzept
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TOP 4 Architektonisches Konzept 

Erdgeschoss
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TOP 4 Architektonisches Konzept 

1. Obergeschoss
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TOP 4 Architektonisches Konzept 

2. Obergeschoss
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TOP 4 Architektonisches Konzept 

Außenanlagen
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TOP 4 Architektonisches Konzept 

Impressionen
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TOP 4 Architektonisches Konzept 

Animation

C.F. Møller

Julian Weyer, Partner - Architekt 
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TOP 5 Statement Schule

Offene Schule Waldau

Tanja Seibel, Stufenleitung
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TOP 6 Kosten

GWGpro

Peter Ley, Geschäftsführer
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Grundlage der Auslobung, des Wettbewerbs, der Planung und der daraus resultierenden 

Kostenermittlung ist für

• das neue Schulgebäude, Stadtteilbibliothek und Jugendzentrum 

• die in der Phase Null definierten und mit StaVo Beschluss vom 20.03.2020 auf Basis 

des Magistratsbeschlusses vom 17.12.2019 verabschiedeten pädagogischen 

Anforderungen, Flächen und räumlichen Organisationsmodelle für eine zukunftsfähige 

Entwicklung der neuen OSW. 

• das einstimmige Votum des Preisgerichts (16.06.2021) für die Realisierung des 

Wettbewerbsbeitrages C.F. Møller, Kopenhagen,

• die gemeinsam mit

• der Schule

• dem Amt für Schule und Bildung sowie 

• weiteren Fachämtern

abgestimmte Vorplanung, 

TOP 6 Kosten

Grundlagen
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• die qualifizierte Kostenschätzung C.F. Møller vom Mai 2023 nach Abschluss der LP 2. 

Hiernach betragen die voraussichtlichen Kosten der Baukostengruppen (KG) 300 (Gebäude) 

und 400 (technische Gebäudeausstattung/TGA) 4.184 €/m² Bruttogeschossfläche (BGF),

• die Prüfung der qualifizierten Kostenschätzung und Plausibilisierung durch das Büro 

Diederichs Projektmanagement auf der Basis des Baukosteninformationszentrums deutscher 

Architektenkammern (BKI) für Schulen in Holzhybridbauweise wie folgt:

• Der Basis-Kostenkennwert nach BKI Holzhybrid (Mittelwert) 

beträgt 2.647 €/m² BGF (40,5 Mio. €)

• Im BKI nicht enthalten sind Kosten für besondere (z.T. objektspezifische) 

Anforderungen. Diese ergeben sich aus

• dem Nachhaltigkeitskonzept der Stadt Kassel i. H. v. 732 €/m² BGF (11,2 Mio. €) 

durch zusätzliche Maßnahmen zur Gebäudeenergie-, Ressourceneffizienz und 

Photovoltaik, im Rahmen der/des

• Städt. Klimaschutzziele (StaVo-Beschluss 12/2020)

• Modellprojekt PV (StaVo-Beschluss 02/2022)

• Geschäftsanweisung Klimaneutralität (03/2022)

• Standards für städtische Gebäude (aktualisiert 09/2022),

TOP 6 Kosten

Grundlagen
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die in der aktuellen Planung z.B. durch

• Verwendung von kreislauffähigen Materialien („Cradle-to-Cradle-Prinzip“),

• nachhaltige und klimagerechte Holzhybridkonstruktion

• Energiehaus EH 40 (statt EH 55)

berücksichtigt werden.

• dem pädagogischen und funktionalen Nutzerkonzept i. H. v.386 €/m² BGF (5,9 Mio. €), 

das in der aktuellen Planung z.B. durch

• Atrium mit Glasdach und Holztreppen als zentrales Forum und „Herz der Schule“

• große Stützweiten für ein offenes Raumkonzept und Variabilität (Massiv-

Holzrippendecke)

• unterrichtsraumnahe, erweiterte Lernflächen auf dem Dach

• Offenheit und Transparenz durch den Einsatz von Glaselementen mit 

entsprechender Belüftung und Brandschutzkonzept

• Nachhaltigkeit als zentrale pädagogische Aufgabe der Schule (Vorbildfunktion)

berücksichtigt werden.

TOP 6 Kosten

Grundlagen
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• dem Wirtschaftlichkeitskonzept im Rahmen der Lebenszyklusbetrachtung,  

i. H. v. 300 €/m² BGF (4,6 Mio. €) durch Reduzierung der Lebenszykluskosten durch 

energieeffiziente Bauweise in Verbindung mit sortenfrei trennbaren und recyclebaren 

verwendeten Materialien das in der aktuellen Planung z. B. durch

• Fassadenverkleidung mit wartungsfreien Keramiklamellen

• Energiehaus EH 40 

• Rohstoffrestwert durch C2C (siehe folgende Folien)

• und dem Risikozuschlag für Wettbewerbseinschränkung und Lieferketten

i. H. v. 132 €/m² BGF (2 Mio. €) der z. B. durch

• Mangel an Firmen, die in der Lage sind, Holz-Hybrid-Bauweise zu bauen

• Hohe Nachfrage an Holz

berücksichtigt wurden.

TOP 6 Kosten

Grundlagen
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Grundlage der Kostenermittlung für…

• die Sanierung Mensa/Ottoneum ist

• der Kostenrahmen (Vorstufe der Kostenschätzung) von C.F. Møller vom Mai 2023 auf 

der Basis des Beschlusses der Dezernentenkonferenz vom 24.04.2023 zum Ausbau der 

Zentralmensa und Fassaden- und Techniksanierung.

Der Kostenrahmen ist auf der folgenden Seite 28 abgebildet.

TOP 6 Kosten

Grundlagen
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TOP 6 Kosten

Grundlagen

Die Kostenschätzung C.F. Møller bzw. die Plausibilisierung der Kostenschätzung über den BKI ist nicht 

deckungsgleich mit der mietrelevanten Gesamtkostenermittlung (Seite 30 ff.) und weicht in 

folgenden Positionen ab:

• In der mietrelevanten Gesamtkostenermittlung 

• sind die Contractingpotentiale in Höhe von ca. 2,24 Mio. € berücksichtigt, da die Stadt 

Kassel den Abschluss eines Contractingvertrages mit der KVVNeo beabsichtigt,

• sind die Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen für den B-Plan in Höhe von 430 T€ 

kostenerhöhend enthalten,

• wurden Kosten von 2.000 T€ für die technische Ausstattung der Fachräume kostenerhöhend 

berücksichtigt,

• wurden Kosten für die bewegliche Ausstattung in Höhe von 2.800 T€ kostenmindernd nicht 

berücksichtigt, da die Kosten durch das Hochbauamt getragen werden. 

Die abweichenden Positionen werden wie folgt zusammengefasst.
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TOP 6 Kosten

Entwicklung der Kostenschätzung zur 

Berechnungsgrundlage für die Miete

• Kostenschätzung C.F. Møller (KG 300/400) 4.184 €/m² BGF

• - Contractingpotential (KG 400/500)                              2,24 Mio. €        -146 €/m² BGF

• + Kostenschätzung C.F. Møller (KG 200)                       0,47 Mio. €         +30 €/m² BGF

• + Ausgleichsmaßnahmen (KG 200)                               0,43 Mio. €         +28 €/m² BGF

• + technische Ausstattung der Fachräume (KG 400) 2,00 Mio. €       +132 €/m² BGF

• + Kostenschätzung C.F. Møller (KG 500) 6,22 Mio. €        +407 €/m²BGF

• + Kostenschätzung C.F. Møller (KG 600) 4,60 Mio. €        +300 €/m²BGF

• - mobile Ausstattung (KG 600) 2,80 Mio. €       -183 €/m² BGF

- technische Ausstattung Fachräume (KG 600)               1,80 Mio. €       -117 €/m² BGF

4.635 €/m² BGF

Die Kosten der Zwischensumme 1 für den Neubau bezogen auf den m² BGF betragen 4.635 €

und sind somit deckungsgleich mit den mietrelevanten Kosten als Berechnungsgrundlage der 

Miete I.



28Gemeinsame Sitzung Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen / Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung am

05.07.2023

TOP 6 Kosten

Kostengruppen / mietrelevante Kosten

Für die Ermittlung der Miete I sind folgende Kosten relevant:

70.923.328 €: 15.301 m² BGF = 4.635 €/m²

1) Miete III Nutzungsentgelt: EUR 60.195,42/a

2) ohne Abbruch Bestandsgebäude

3) Beschaffung erfolgt durch Hochbauamt (ca. 2,85 Mio. €)
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TOP 6 Kosten

Baukostenreserve / mietrelevante Kosten

Es entspricht den anerkannten Regeln der Kostenermittlung, eine Baukostenreserve in Höhe 

von 5 % zu bilden.

Die Baukosten sind erheblich gestiegen. Aktuell beträgt die Baukostensteigerung 15,4 % 

(DeStatis II/23 im Jahresvergleich).
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TOP 6 Kosten

Baukostensteigerung und Indexierung

)* Quelle: Diederichs Projektmanagement AG & Co. KG „Überlegungen zur Baupreisprognose im Schulbau“ Jan. 2023

Die Baukostensteigerung wird aktuell wie folgt prognostiziert:

Auf dieser Grundlage haben wir mit einer zukünftigen Baukostensteigerung von „nur“ 10 % 

p. a. kalkuliert. Der Indexierungszeitraum endet aufgrund des hohen Realisierungsgrades der 

Vergabe von Aufträgen 1 Jahr vor Fertigstellung.
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TOP 6 Kosten

KG 700 und 800 / Indexierung

Die mietrelevanten Kosten für

• Neubau Schule,

• Stadtteilbibliothek,

• Jugendzentrum

betragen 104.031.801 € 

für

• Ottoneum/ Mensa betragen 8.227.678 €

Gesamt: 112.259.479 € 
4) Bauzwischenfinanzierung durch I -K-
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TOP 6 Kosten

Kostentoleranz

Das Landesinstitut NRW für Bauwesen und angewandte

Bauschadenforschung hat Untersuchungen zur Toleranz von

Baukosten durchgeführt. Die Ergebnisse der Untersuchung

haben allgemeine Anerkennung im Bauwesen gefunden und sind

die Grundlage der allgemeinen Rechtsprechung.

Aufgrund des Planungsstandes kann die maximale 

Kostentoleranz bis zu 30 % betragen.
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TOP 6 Kosten

Kostentoleranz

Für

• Neubau Schule/Stadtteilbibliothek/Jugendzentrum entspricht dies auf der Basis der

• Kostenschätzung 18 % = 18.725.724 €

• Mensa und Ottoneum auf der Basis des

• Kostenrahmen 30 % = 2.468.303 €

Aufgrund der Qualität der Kostenschätzung gehen wir davon aus, dass die Gesamtkosten der

Gesamtsumme 4 nicht überschritten werden und eine Berücksichtigung einer möglichen

Kostentoleranz nicht erforderlich sein wird. Dieser Hinweis erfolgt vorsorglich und im Sinne

einer vollständigen Kostenbetrachtung. Die Kosten im Rahmen der Kostentoleranz sind nicht

Bestandteil der Beschlussempfehlung /-fassung.



34Gemeinsame Sitzung Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen / Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung am

05.07.2023

TOP 7 Nachhaltigkeitskriterien

EPEA GmbH – Part of Drees & Sommer

Antonia Birkholz, Junior Consultant Cradle to Cradle Engineering für Bauprojekte
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ZIEL: GEBÄUDE MIT EINEM POSITIVEN FUßABDRUCK

TOP 7 Nachhaltigkeitskriterien



36Gemeinsame Sitzung Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen / Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung am

05.07.2023

© EPEA - Part of Drees & Sommer 

TOP 7 Nachhaltigkeitskriterien
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TOP 7 Nachhaltigkeitskriterien

Umsetzung der Ziele der Stadt Kassel
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TOP 7 Nachhaltigkeitskriterien
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TOP 7 Nachhaltigkeitskriterien

Materialrestwert

• Durch die zirkuläre Wertschöpfung / Cradle-to-Cradle wird das Gebäude als

„Materialbank“ geplant. Dies bedeutet, dass die Materialien auch am Ende des

Lebenszyklus einen Restwert besitzen.

• Schätzung und Erfahrungswert zum Materialrestwert eines Gebäudes mit vergleichbarer

Konstruktion: ca. 10 – 15 % der Bauwerkskosten (KG300+400)

• Materialrestwert OSW ca. 8 Mio. €*

*Anmerkung EPEA: Der vorliegende Wert basiert auf Erfahrungswerten und einer Abschätzung zum

aktuellen Planungsstand. Es besteht keine Gewähr für die Richtigkeit und Genauigkeit des

Schätzwertes. Der tatsächlich anzusetzende Wert kann erst mit dem Abschluss der Planung genau

ermittelt werden.
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Mit dem Cradle-to-Cradle® Design werden nachhaltige Werte geschaffen und 

die OSW heute als Gebäude für morgen geplant 

–

ohne Abfall, voller gesunder Produkte, designed in Kreisläufen;

mit einem positiven Fußabdruck.

FAZIT

TOP 7 Nachhaltigkeitskriterien
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TOP 8 Haushaltsrechtliche Betrachtung

von Vermögenswerten

GWGpro

Peter Ley, Geschäftsführer
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TOP 8 Haushaltsrechtliche Betrachtung

von Vermögenswerten

• Die Kosten für die Realisierung des Nachhaltigkeitskonzepts der Stadt Kassel belaufen sich auf 

rund 11,1 Mio. €.

• Hierin enthalten sind Kosten für C2C-fähige wiederverwertbare Materialien in Höhe von ca. 8 

Mio. €. 

• Der Materialwert zum Zeitpunkt der Wertschöpfung (Rückbau) wird ein Mehrfaches betragen. 

• Aufgrund des hohen energetischen Standards (KfW 40) erwarten wir einen noch nicht 

mietrelevanten berücksichtigten Zuschuss in Höhe von ca. 1,5 Mio. €.

• Diese Berücksichtigung des Materialwertes von heute 8 Mio. € ermöglicht grundsätzlich die 

haushaltsrechtliche Abschreibung des Gebäudes nicht auf Null, sondern auf den (aktuellen, evtl. 

auch künftigen) Materialwert.

• Die Gewährung eines KfW-Zuschusses reduziert die haushaltsrechtliche Aufwendung 

entsprechend.

• Fazit: Die zusätzlichen Kosten für die Realisierung des Nachhaltigkeitskonzeptes in Höhe von 

11,1 Mio. € können durch die Schaffung von Materialwerten (8 Mio. €) und Zuschüssen (1,5 

Mio. €) bereits heute nahezu kompensiert werden. Nachhaltiges Bauen ist ökologisch sinnvoll 

und wirtschaftlich.

)* Quelle: EPEA



43Gemeinsame Sitzung Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 

Grundsatzfragen / Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung am

05.07.2023

TOP 9

Kostenentwicklung / Lebenszyklusbetrachtung

Rotermund Ingenieure

David Mysliwy, Projektleiter
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TOP 9

Kostenentwicklung / Lebenszyklusbetrachtung

Die Grafik zeigt die Beeinflussbarkeit der Kosten im Laufe des Lebenszyklus eines Gebäudes. In der 

Regel setzen die Kosten aus folgenden Teilkosten zusammen:
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TOP 9

Lebenszyklusbetrachtung (LZK)

• Betrachtungszeitraum 60 Jahre

• integrierte Preissteigerungsraten je Kostenartengruppe

• integrierte dynamische Berechnung (Barwertmethode)

• Aufbau LZK: jährliche Kostenberechnung, Saldierung über Betrachtungszeitraum

• Erfassung Kosten und Erträge pro Jahr
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Sanierung Neubau

Direkte Investitionskosten 100 % 94 %

Infrastrukturelles Gebäudemanagement 100 % 102 %

Technisches Gebäudemanagement 100 % 75 %

Kaufmännisches Gebäudemanagement 100 % 77 %

Ver- und Entsorgungskosten 100 % 73 %

Sanierungskosten 100 % 81 %

Lebenszykluskosten 100 % 85 %

TOP 9

Kostenentwicklung / Lebenszyklusbetrachtung / -kosten

• Zur Herstellung einer Vergleichbarkeit der Ergebnisse sind die Unterschiede zwischen Bestand und 

Neubau auf Basis der Bruttogeschossfläche (BGF) abgebildet.

• Die ursprüngliche Bezugsgröße ist das Bestandsgebäude (100 %), zu dem der Neubau mit 

abweichenden Kennwerten prozentual dargestellt wird.
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TOP 9

Kostenentwicklung / Lebenszyklusbetrachtung / -kosten

Saldierte Kosten €/m²

Delta ca. 3.700 €/m² 

BGF (das sind in etwa 

die heutigen Kosten 

der KG 300 und 400)
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• Aufgrund des zur Verfügung stehenden Zeitrahmens können die Ergebnisse und Empfehlungen nur 

extrem komprimiert dargestellt werden. Es wird weniger als 1 %  des Datenmaterials der 

Lebenszyklusanalyse abgebildet.

• Es ist festzustellen, dass der Neubau um ca. 15 % kostengünstiger ist, als die Bestandserhaltung. 

Bezogen auf den 60-jährigen Lebenszyklus entspricht dies ca. 3.700 €/m² x 15.301 m² BGF =

56,6 Mio. €  = Einsparungspotential.

• Der Neubau bietet eine deutlich höhere Flexibilität zur Verbesserung

• räumlicher

• energetischer

• funktionaler

Optimierungspotentiale durch aufeinander abgestimmte Bau- und Anlagentechnik.

Fazit:

Aus gutachterlicher Sicht ist die Bestandsentwicklung unter Wirtschaftlichkeitskriterien keine 

Alternative zum Neubau. Daher ist die Realisierung des Neubaus zu empfehlen.

Ergebnis und Empfehlungen

TOP 9

Kostenentwicklung / Lebenszyklusbetrachtung / -kosten
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• Wir bauen nicht billig, sondern werthaltig

• Nichts tun ist keine Alternative und die kostenintensivere Variante

• Lassen Sie uns gemeinsam Schule neu denken, damit unsere Kinder ihren Traum von Schule 

morgen leben können.

„…Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist. Es wär' nur deine Schuld, wenn sie so 

bleibt…“ (Zitat „Die Ärzte“)

FAZIT
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TOP 10

Fragen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Stadt Kassel

Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Stadtverordnetenvorsteherin

TOP 11

Beschlussfassung
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