-VI-/-65-

Kassel, 26.11.2012

Dezernat/Amt

Telefon: 6054 _

Sachbearbeiter/in: Schoop

Antrag auf Bewilligung einer auBer/-ﬁberplahméBigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 110 g Abs. 1 HGO [Jgem.§ 70 Abs. 3i. V. m. § 114 g Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr

2012

Teil-HH.(Nr./Bez.)

650 Hochbau und Gebaudebewirtschaftung - Investitionen

Sachkonto

053 900 001 Zugénge Sonstige Betriebsgebaude

Kostenstelle

650 00 101

Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau

Investitions-Nr.

1650 0555 100 Stadtmuseum, Baukosten

Verfugbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige

Bewilligungen)

1.900.000,00 €

Davon bereits verplant

Beantragte auBler- iiberplanméBige Mittel *

Deckung

1.900.000,00 €

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrertrage/-einzahiungen; Mehrertrage/-einzahlungen im Ergebnishaushalt
ausschliellich zweckgebunden):

Teil-HH;: (Nr./Bez.)

650 Hochbau und Gebaudebewirtschaftung - Investitionen

Sachkonto

053 900 001 Zugénge Sonstige Betriebsgebiude

1.600.000,00 €

Kostenstelle

650 00 101 .

Entwurf und Planuhg Hochbau einschl. innenausbau

Investitions-Nr.

650 0549 10‘O - Brader-Grimm-Welt, Baukosten

Teil-HH.(Nr./Bez.)

Sachkonto

Kostenstelle

Investitions-Nr.

Teil-HH.(Nr./Bez.)

Sachkonto

Kostenstelle

Investitions-Nr.

Deckungsmittel insgesamt *

* Betrage missen Gbereinstimmen !




Eingehende Begriindung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Der Umbau und die Erweiterung des Stadtmuseums ist nach Kostenanpassung im Februar
2012 mit Gesamtkosten wvon 9,3 Mio €, wovon 8,4 Mio € Uber den Kreditrahmen der
Museumslandschaft abgewickelt werden, im Haushalt kalkuliert.

Innerhalb der vergangenen sechs Monate hat sich die Situation sowohl in der Zeit- und damit
in der Baukostenkalkulation als auch in Unvorhersehbarkeiten an der Baustelle und in
mangelnder Transparenz hinsichtlich rechtzeitiger Informationen durch das beauftragte
Architekturbiro dahingehend entwickelt, dass eine weitere, nicht vorhersehbare
Kostenanpassung unabweisbar wird, um die Umbau- und Erweiterungsmalnahme im

geplanten Umfang realisieren zu kénnen.

2. des Deckungsvorschlages

Die Investitionskosten fir die Grimm-Welt wurden btsher einschlielllich Umsatzsteuer
kalkuliert. Durch das jetzige Betriebskonzept als Betrieb der gewerblichen Art ist es méglich,
die Investitionskosten durch den moglichen Vorsteuerabzug ohne Umsatzsteuer zu planen.
Die dadurch frei werdenden Investitionsmittel stehen zur Deckung des Mehrbedarfs zur

Verfugung.

Umersch% ................ e
nung des BPezernenten/der Dexerne

Entscheidung:
[ ] Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.

[] Der Antrag Wll’d abgelehnt.

Datum/Unterschnft





