

1

-VI- / -65-
Dezernat/Amt

Kassel, 21.08.2009
Sachbearbeiter: Frau Schubert
Telefon: 60 65

Antrag auf Bewilligung einer überplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 114 g Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 114 g Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2009	
Budget	7-65000-1002 Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesserungen	
Sachkonto	053 300 001 Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	
Kostenstelle	650 00 201 Gebäudeneubau, Gebäudesanierung, Gebäudeunterhaltung	
Investitions-Nr.	650 1003 200 Sporthalle Gabelsbergstraße, Baul. Verbesserungen	
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen)	200.000,00 € zzgl. HAR 299.109,59 €	
Davon bereits verplant	499.109,59 €	
Beantragte überplanmäßige Mittel *	35.000,00 €	

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Budget	7-65000-1001 Gebäudewirtschaft-Baukosten	
Sachkonto	053 300 001 Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	HAR 35.000,00 €
Kostenstelle	650 00 101 Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau	
Investitions-Nr.	650 1065 100 Sportplatz Schulstrasse -Baukosten-	
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *	35.000,00 €	

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Gegenüber der Maßnahmenprojektierung haben sich im Rahmen der Ausführungsplanung, die den vorgefundenen Bestand an technischer Infrastruktur berücksichtigt, Veränderungen ergeben, die zu Mehrkosten führen. Für die Durchführung der Sanierung im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär werden ca. 35.000 € mehr benötigt, als ursprünglich grob geschätzt.

Investitions-Nr.	880 1002 200	Sporthalle Gabelstraße, Baul. Vorarbeiten	
Kostenstelle	880 00 201	Gebäudebaul. Gebäudesanierung, Gebäudewartung	
Konto	053 300 001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	
Budget	7-85000-1002	Gebäudewirtschaftl.-Bauliche Vorarbeiten	
Restposten	3000		

2. des Deckungsvorschlages

Die Neubaumaßnahme Umkleidegebäude Sporthaus Schulstraße ist nahezu abgeschlossen. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnungsphase. Von den Restmitteln stehen 35.000 € zur Deckung der o. g. Maßnahme zur Verfügung.

Investitions-Nr.	880 1055 100	Sportplatz Gabelstraße - Baulosten	
Kostenstelle	880 00 101	Entwurf und Planung Hörsaal einschl. Innenausbau	
Konto	053 300 001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	
Budget	7-85000-1001	Gebäudewirtschaftl.-Baulosten	
Restposten	35.000,00 €		

Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezementen/der Dezementin)

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
- Der Antrag wird abgelehnt.

Datum/Unterschrift